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Горнолыжный туризм широко известный вид в индустрии туризма, 
который с каждым годом набирает все большую популярность. 
Горнолыжный туризм, разновидность горного туризма, спуск с гор по 
естественным снежным склонам или специально подготовленным трассам на 
лыжах. В отличие от горнолыжного спорта в горнолыжном туризме время 
спуска не фиксируется. 
Данной бакалаврской  работой предусмотрено проектирование школы 
горного катания в рекреационном кластере «Поднебесье». 
Площадка для строительства здания располагается в селе Балыкса 
Аскизского района. 
Аскизский район расположен в юго-восточной части Хакасско-
Минусинской котловины. Республика Хакасия расположена в юго-западной 
части Восточной Сибири в левобережной части бассейна реки Енисей, на 
территориях Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской  котловины.  
Аскизский район находится в умеренном резко континентальном 
климате.  
Сейсмичность данного участка строительства – 7 баллов. 
Актуальность выбранной темы: 
Школа горного катания- необходимый элемент горнолыжного туризма.  
Школа горного катания предлагает обучение различным вариантам 
спортивного отдыха. Обучение как традиционному лыжному спорту, в том 
числе горным лыжам и лыжному кроссу, так и таким зимним видам спорта, как 
сноуборд и фристайл. 
Обучение возможно в различных возрастных групп. Существуют четыре  
базовые возрастные группы: дети (6-12лет), подростки (12-18лет), взрослые(18-
45 лет и выше). 
Оптимальный размер группы в лыжной школе – 4-6 человек.  
В школе предусмотрен прокат горнолыжного снаряжения, что позволяет  
новичкам, которые имеют возможность опробовать различные типы 















1 Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1 Решение генерального плана 
 
Участок расположен на территории Республики Хакасия, Аскизский 
район, село Балыкса.  
Генеральный план проектируемого объекта разработан в соответствии с 
[1], [2]и противопожарными требованиями [3]. Представлен на листе 1 
графической части. 
Генеральный план участка местности имеет прямоугольную форму 
размером 391х685,42м (2,68 га). На застраиваемой территории расположены: 
проектируемое здание школы горного катания, место для стоянки автомобиля. 
Участок озеленён хвойными деревьями и газоном. 
Проектируемое здание разноэтажное. 
Технико-экономические показатели застраиваемой территории: 
- Площадь территории – 2,68га; 
- Площадь застройки – 1232,21м2; 47,91%; 
- Площадь озеленения –1044,46м2; 38,92%; 
- Площадь дорог и проездов – 30,60м2; 1,14%; 
- Площадь тротуаров – 322,68м2; 12,02%; 
- Площадь и продолжительность ж/д путей – 0; 
- Протяженность ограждения – 2,14 км. 
Расчет розы ветров производится по данным табл. 3.1 [4]. В первой 
строке в числителе повторяемость ветров (%), в знаменателе – скорость ветра 
по направлениям за январь/июль (м/с). Во второй строке числитель и 
знаменатель перемножаются, и находится сумма по строке. В третьей строке по 
каждому направлению находится процентное соотношение с суммой. По этим 
значениям строится диаграмма. 1мм = 1%. 
Расчет произведен для с. Балыкса.  
 
























 430,5 60,8 1,1 1,3 13,3 54 234 44 22 
% 14,12 0,26 0,3 3,09 12,54 54,36 10,22 5,11 
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Таблица 1.2 – Расчет розы ветров (июль) 
 
Рисунок 1.1 – Диаграмма розы ветров 
Для данного района строительства преобладающими являются ветра юго-
западного направления. 
Здание ориентировано таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное 
освещение и проветривание. Овальная конфигурация здания является наиболее 
устойчивой и обтекаемой для ветровых нагрузок. 
 
1.2 Объемно-планировочное решение 
 
Проектируемое здание разноэтажное прямоугольной конфигурации в 
плане, с размерами в осях 20х36,35м.  
В осях «1-4»/«Б-Е» здание одноэтажное. Минимальная высота этажа до 
низа несущей конструкции- 3,22м. В этой части здания располагается кафе, с 
прилагающимися к нему помещениями, тамбур входа в кафе, фойе, гардероб и 
санузел для посетителей. Так же расположены помещения для персонала, 
душевая и санузел. Кабинет заведующей. 
 В осях «4-10»/ «А-Д» здание трехэтажное.  
Высота первого этажа 3,5м; второго- 3,1м; третьего-2,6м до низа несущих 
конструкций. 
На первом этаже расположен ресепшен, помещения для проведения 
занятий, прокат горнолыжного оборудования. На втором этаже размещены 
Пункт 
Июль 


















340,4 104,4 22,4 15 22,4 42 73,1 38 23,1 
% 30,67 6,58 4,41 6,58 12,34 21,47 11,16 6,79 
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жилые номера для посетителей. На третьем этаже расположены жилые 
помещения для персонала.  
Вентиляция помещений естественная. Размеры окон обеспечивают 
необходимую освещенность помещений в светлое время суток. 
 
Технико-экономические показатели здания: 
- Общая площадь – 1103,22м2; 
- Площадь застройки – 782,21м2; 
- Строительный объем – 5742м3; 
- Класс здания – II; 
- Степень долговечности – I; 
- Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2; 
- Класс конструктивной пожарной опасности – C2; 
- Степень огнестойкости – IV; 
 
1.3 Конструктивные решения 
 
Фундаменты запроектированы деревянные столбчатые. Сечение 
фундамента 0,6х0,6м, состоящего из 3 рядов бревен сечением 0,2м.  
Стены из бруса толщиной 300мм, в соответствии с теплотехническим 
расчетом (п. 1.5). 
Перегородки выполнены из бруса толщиной 100мм. 
Покрытие и перекрытие  состоит из деревянных балок, щитов, лаг и 
досок покрытия. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего 
края стены на 120мм, и на внутренние несущие стены на 120мм. 
Лестницы в проектируемом здании – деревянные. 
Ширина лестничного марша в осях «7-8» 1500мм, глубина площадки 
2000мм.  
Ограждения лестницы деревянные. 
Водосток - для организации отвода воды у наружной части стен 
устраиваются водосточные трубы из оцинкованной стали диаметром 150мм.  
Полы деревянные, в помещениях санузлов и моечных - керамическая 
плитка. Полы запроектированы с учетом требований [10].  
Окна в здании деревянные по [8]. Витражное остекление деревянное. 
Качественная установка витражного остекления обеспечивает надежную 
защиту от проникновения влаги и возникновения мостиков холода, что 
обеспечивает длительный срок службы витражей.  
Двери подобраны по [9] и [10]. Для обеспечения быстрой эвакуации все 
двери открываются по ходу эвакуации из здания. 
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Наружная и внутренняя отделка 
 
Наружная отделка. 
Цоколь здания обрабатывается искусственным камнем. Стены 
обрабатываются антисептиком, антипиреном, консервирующими растворами и 
лаком, что позволяет защитить древесину от разрушения, распространения 
огня, увеличивает срок службы здания, надолго сохранить первоначальный вид 
здания.  
 Внутренняя отделка. 
Внутри сруб также обрабатывается защитными средствами. 
Стены в помещениях санузлов и обслуживающих кафе выполняются из 
керамической плитки. Отделка решена с учетом с соблюдения санитарных, 
пожарных норм и особенностей технологии. 
 
1.4 Теплотехнический расчет 
 
1.4.1 Теплотехнический расчет стены 
Исходные данные: 
Район строительства: Абакан 
Относительная влажность воздуха: φв=55% 
Тип здания или помещения: Общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
Вид ограждающей конструкции: Наружные стены 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
Согласно таблицы 1 СП [5] при температуре внутреннего воздуха здания 
tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче (п. 5.2 [5]) согласно формуле: 
Roтр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 
данным таблицы 3 [5] для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- наружные стены и типа здания -
общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 
учреждений, школ, интернатов а=0.0003;b=1.2 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 




где tв- расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=20°C, tот-средняя температура наружного воздуха,°C.Принимаемые по 
таблице 1 [4] для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
tов=-7.9 °С 
zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 
таблице 1 [4]  для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
zот=223 сут. 
ТогдаГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут 
По формуле в таблице 3 [5] определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.0003·6221.7+1.2=3.07м2°С/Вт 
Поскольку населенный пункт Абакан относится к зоне влажности - сухой, 
при этом влажностный режим помещения - нормальный, то в соответствии с 
таблицей 2 [5]  теплотехнические характеристики материалов ограждающих 
конструкций будут приняты, как для условий эксплуатации A. 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.2. 
 
 
Рисунок 1.2 – Схема конструкции стены  
 
1.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина 
δ1=0.3м, коэффициент теплопроводности λА1=0.09Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) определим по 
формуле E.6 [5]:R0усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 




αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [5]: 




Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) определим 
по формуле:R0пр=R0усл ·r 
r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 
ребер, гибких связей и других теплопроводных включений 
r=0.92 
ТогдаR0пр=3.49·0.92=3.21м2·°С/Вт 
Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0пр больше требуемого R0норм(3.21>3.07) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
1.4.2 Теплотехнический расчет покрытия  
 
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: tв=20°C 
Согласно таблицы [5]  при температуре внутреннего воздуха здания 
tint=20°C и относительной влажности воздуха φint=55% влажностный режим 
помещения устанавливается, как нормальный. 
Определим базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче 
Roтр исходя из нормативных требований к приведенному сопротивлению 
теплопередаче(п. 5.2 [5]) согласно формуле:Roтр=a·ГСОП+b 
где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься по 
данным таблицы 3 [5]  для соответствующих групп зданий. 
Так для ограждающей конструкции вида- покрытия и типа здания -
общественные, кроме жилых, лечебно-профилактических и детских 
учреждений, школ, интернатов а=0.0004;b=1.6 
Определим градусо-сутки отопительного периода ГСОП, 0С·сут по 
формуле (5.2) [5]:ГСОП=(tв-tот)zот 
где tв-расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания,°C 
tв=20°C, tот-средняя температура наружного воздуха,°C принимаемые по 
таблице 1 [4] для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-




zот-продолжительность, сут, отопительного периода принимаемые по 
таблице 1 [4]  для периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 °С для типа здания - общественные, кроме жилых, лечебно-
профилактических и детских учреждений, школ, интернатов 
zот=223 сут. 
ТогдаГСОП=(20-(-7.9))223=6221.7 °С·сут 
По формуле в таблице 3 [5] определяем базовое значение требуемого 
сопротивления теплопередачи Roтр (м2·°С/Вт). 
Roнорм=0.0004·6221.7+1.6=4.09м2°С/Вт 
Схема конструкции ограждающей конструкции показана на рисунке 1.3. 
 
 
Рисунок 1.3 – Схема конструкции покрытия  
 
1.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина 
δ2=0.03м, коэффициент теплопроводности λА2=0.14Вт/(м°С) 
2.Плитыминераловатные ГОСТ 21880 (p=125 кг/м.куб), толщина 
δ3=0.25м, коэффициент теплопроводности λА3=0.064Вт/(м°С) 
3.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), толщина 
δ5=0.03м, коэффициент теплопроводности λА5=0.14Вт/(м°С) 
Условное сопротивление теплопередаче R0
усл, (м2°С/Вт) определим по 
формуле E.6 [5]:R0
усл=1/αint+δn/λn+1/αext 
где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2°С), принимаемый по таблице 4 [5]: 
αint=8.7 Вт/(м
2°С) 
αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкций для условий холодного периода, принимаемый по таблице 6 [5]: 
αext=23 Вт/(м





Приведенное сопротивление теплопередаче R0





r-коэффициент теплотехнической однородности ограждающей 
конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих 





Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0
пр больше требуемого R0
норм(4.13>4.09) следовательно представленная 
ограждающая конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
1.5 Противопожарные мероприятия 
 
В соответствии с п. 5.4.1*[3] здание  относится по функциональной 
пожарной опасности к классу Ф 1.2. В связи с этим при проектировании и 
строительстве должны быть предусмотрены меры по предупреждению 
возникновения пожара, обеспечению эвакуации людей, нераспространению 
огня.  
В соответствии с требованиями [13] в здании предусмотрено 
3эвакуационных  выхода. Выход с первого этажа осуществляется через  
главные входы, расположенные между осей «Е-Д» и «В-Г». Со второго этажа 
эвакуация предусматривается через лестничную клетку и вестибюль здания. 
Ширина эвакуационного выхода не менее 1,2м. Направление открывания 
дверей – по направлению выхода из здания. С  третьего этажа эвакуация 
предусмотрена через лестничную клетку на улицу. 
Класс конструктивной пожарной опасности – C2. Степень огнестойкости 
– IV. 
Так как здание имеет IV степень огнестойкости, его конструкции должны 
отвечать следующим требованиям по пределу огнестойкости [3]: 
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Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и 
существующими объектами принимаются в соответствии с табл. 1 [3].  
В соответствии с [1] обеспечена возможность беспрепятственного 
проезда пожарных машин к зданию, а также доступ автолестниц или 
автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены 
здания принимается 5-8 м.В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные 
линии электропередачи и т.д. 
 
2 Конструктивная часть 
 
2.1 Выбор материалов, определение характеристик 
 
- кровля- металлочерепица; 
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- ширина здания-17м.; 
- уклон кровли к горизонту α = 14'; 
- материал деревянных элементов- древесина хвойный пород, с удельным 
весом 500кг/м3; 
Конструктивное решение покрытия принимаем: 
- бруски обрешетки размещены по стропильным ногам; 
- шаг стропильных ног-1,0м.; 
- для уменьшения пролета стропильных ног подставлены подкосы, 
нижние концы которых упираются в лежень укладываемый на внутреннюю 
стену.  
В соответствии с табл. 1 [7] максимальная влажность для конструкций 
неклееной древесины – 20%. Расчетные сопротивления древесины сосны 
второго сорта назначаем согласно табл. 3 [7] с учетом необходимых 
коэффициентов условий работы по п. 3.2 [7]. В таблице 1 приведены значения 
расчетных сопротивлений и коэффициентов условий работ. 
Таблица 2.1 – Расчетные сопротивления древесины сосны второго сорта 
для элементов крыши 
Конструктивные 














сечения высотой до  
50см) 
и, с, м = 13,0  = 7 ск = 1,6 
 =1,0 в =1,0 сл =1,05 
 с =13,65 
Стойки, затяжка и 
подкосы (элементы 
прямоугольного 
сечения высотой до  
50см) 
и, с, м = 13,0  = 7 ск = 1,6 
 =1,0 в =1,0 сл =1,05 






















Рисунок 2.1 – Расчетная схема стропильной кровли 
 
2.3 Геометрические размеры элементов 
 
Углу наклона кровли к горизонту α = 14' соответствуют:sinα -0,24; cosα -
0,97; tgα-0,25.  
Высоту стропил в коньке определяем по формуле h=Ltgα= 9*0,25=2,25м. 
Подкос направлен под углом β=36' к горизонту (sinβ -0,59; cosβ -0,81; 
tgβ -0,73). Точка пересечения осей подкоса и стропильной ноги 
располагается на расстоянии l2 от оси столба.  
Величину l2находим из следующей зависимости: 
Стропила Сн-1: 
l2=hп=(L1-l2)tgα, откуда l2=L1/1+ctgα=9/1+4,01=1,80м. 
тогда l1=L1-l2=9-1,80=7,20м.  
Стропила Сн-2: 
l4=hп=(L2-l4)tgα, откуда l4=L2/1+ctgα=8/1+4,01=1,60м. 
тогда l3=L2-l4=8-1,60=6,4м.  
Длина верхнего и нижнего участков стропильной ноги: 
Стропила Сн-1: 
l1




’=l3/cosα=6,40/0,97= 6,6м.;  l4
’=l4/cosα=1,6/0,97=1,65м.  
Длина подкоса:  п = √2 = 1,41 ∗ 1,80 = 2,54м. 






2.4 Сбор нагрузок  
 














1 2 3 4 
1. Постоянная 
Металлочерепица  ρ = 5 кгм, ,- = ,75мм. 0,05cos 14 = 0,052 1,1 0,057 
Обрешетка из брусков 30*60 мм, шаг 
350 мм, ρ = 500 кгм. 
0,03 ∗ 0,06 ∗ 50,35 ∗ /01 14 = 0,03 1,1 0,033 
Доски деревянные 
 - = 0,03м;2 = 500кг/м4 6*0,03*4,6/cos 14 =0,828 1,1 0,91 
Итого 0,164  1,00 
2. Временная 





Итого временная 0,84 - 1,2 
Итого 1,004  2,20 
 
Полная нагрузка с учетом коэффициента по ответственности здания γ< = 0,95(табл. 2 [17]) нормативная нагрузка на квадратный метр q< = 1,004 ×0,95 = 0,95кН/м; расчетная qр = 2,2 × 0,95 = 2,09кН/м. 
 
2.5  Расчет обрешетки 
 
Рисунок 2.2 – Расчетная схема обрешетки 
 
Рассчитываем обрешетку под кровлю из металлочерепицы: уклон кровли 
к горизонту  = 14' (cos =0,97; sin = 0,24); расстояние между осями брусков  
s = 30см; расстояние между осями стропильных ног В = 100см;  
Обрешетку рассматриваем как двух пролетную неразрезную балку с 
пролетом 
l = B = 100cм.  
Наибольший изгибающий момент равен: 
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а) для первого сочетания нагрузок (собственный вес и снег) по формуле 
(3.1[18]):  @A = 0,125 ∗ 2,02 ∗ 1,0 = 0,25 кНм     (2.1) 
б) для второго сочетания нагрузок (собственный вес и монтажная 
нагрузка) по формуле (3.3[18]):  @AA = 0,07 ∗ 0,27 ∗ 1,0  0,207 ∗ 1,2 ∗ 1,3 = 0,34 кНм  (2.2) 
Очевидно, более невыгодным для проверки прочности настила будет 
второй случай нагружения. 
Так как плоскость действия нагрузки не совпадает с главными 
плоскостями сечения обрешетки, то брусок рассчитываем на косой изгиб.  
Составляющие изгибающего момента относительно главных осей бруска 
равны: @BAA = @AA cos C = 0,34 ∗ 0,97 = 0,33 кНм    (2.3) @DAA = @AA sin C = 0,34 ∗ 0,24 = 0,081кНм    (2.4) 
Моменты сопротивления и инерции сечения следующие: 
Wx = 30 см
3; Wy = 25 см
3; Jx = 90 см
4; Jy = 63 см
4. 
Наибольшее напряжение по формуле (3.4[18]): E = 44!!4!  FG!H = 124,40 ≤ и = 130 ∗ 1,15 ∗ 1,2 = 180кгс/м2 (2.5) 
где Rи – расчетное сопротивление древесины изгибу с учетом 
коэффициентов условия работы и монтажной нагрузки; 1,15 – коэффициент 
условий работы настила, обрешетки и кровли; 1,2–коэффициент, учитывающий 
кратковременность действия сосредоточенной нагрузки. 
Прогиб в плоскости, перпендикулярной скату: 
JD = ,G4Kн∗MNO∗PQ4FRSTU = .G4∗!V∗!.VW∗G4!Q4FR∗G!X∗V! = 0,13 см    (2.6) 
Прогиб в плоскости, параллельной скату: 
JB = ,G4Kн∗NYO∗PQ4FRSTZ = .G4∗!,V∗!.R∗G4!Q4FR∗G!X∗[4 = 0,02 см    (2.7) 
Полный прогиб с учетом косого изгиба определим по формуле (3.5[4]): J = \JB  JD = √0.13  0.02 ≈ 0.13см    (2.8) 
Относительный прогиб: 













Рисунок 2.3 – Расчетная схема стропильной ноги  
Стропила Сн-1 
Стропильную ногу рассматриваем как неразрезную балку на 3 опорах.  
Грузовая площадь стропильной ногиАгр = 1,0м погонная нагрузка равна 
нормативная b = 0,95 × 1,0 = 0,95кН/м; расчетная bр = 2,09 × 1,0 =2,09кН/м. 
Изгибающий момент равен:@ = Kc∗(Pe.fP,.)F(PefP,) = !V∗(W,R.fG,F[.)F(W,RfG,F[) =1520,29 кгс*м          (2.10) 
Требуемый момент сопротивления:hтр = jkl = GH!VG4! = 1169,45см4 
Необходимая высота сечения: 
Принимаем стропила из брусьев b=100мм, тогда  
ℎтр = n6hтрo = n6 ∗ 1169,4510 = 24,49см 
Подбираем сечение стропильной ноги b=100мм; h=250мм, с F=250см2; hB = 1041,6см4; pB = 13020,8смR; 
 
 Относительный прогиб стропильной ноги  проверяем по формуле 
3.6 [18]: 
P^` = HKr×P.4FRSs tuv O = H×!,VH×V.4FR×G!w×G4!!,F×G!xy tuv GR = 0,0020м = 0,20см < G!!  =0,03м = 3см;          (2.11) 
Стропила Сн-2 
Стропильную ногу рассматриваем как неразрезную балку на 3 опорах.  
Грузовая площадь стропильной ногиАгр = 1,0 погонная нагрузка равна 
нормативная b = 0,95 × 1,0 = 0,95кН/м; расчетная bр = 2,09 × 1,0 =2,09кН/м. 
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Изгибающий момент равен:@ = Kc∗(Pe.fP,.)F(PefP,) = !V∗([,R.fG,[.)F([,RfG,[) = 869,42 кгс*м 
Требуемый момент сопротивления:hтр = jkl = F[VRG4! = 668,78см4 
Необходимая высота сечения: 
Принимаем стропила из брусьев b=100мм, тогда  
ℎтр = n6hтрo = n6 ∗ 668,7810 = 20,03см 
Подбираем сечение стропильной ноги b=100мм; h=250мм, с F=250см2; hB = 1041,6см4; pB = 13020,8смR; 
 Относительный прогиб стропильной ноги  проверяем по формуле 
3.6 [18]: 
P^` = HKr×P.4FRSs tuv O = H×!,VH×F.4FR×G!w×G4!!,F×G!xy tuv GR = 0,0015м = 0,20см < G!!  =0,03м = 3см;  
 
Стропила Сн-3 
Стропильную ногу рассматриваем как неразрезную балку на 2 опорах.  
Грузовая площадь стропильной ногиАгр = 1,0 погонная нагрузка равна 
нормативная b = 0,95 × 1,0 = 0,95кН/м; расчетная bр = 2,09 × 1,0 =2,09кН/м. 
Изгибающий момент равен:@ = Kc∗P,F = !V∗[,WF = 1172,75 кгс*м  
Требуемый момент сопротивления:hтр = jkl = GGWWHG4! = 902,12см4 
Необходимая высота сечения: 
Принимаем стропила из брусьев b=100мм, тогда  
ℎтр = n6hтрo = n6 ∗ 902,1210 = 23,27см 
Подбираем сечение стропильной ноги b=100мм; h=250мм, с F=250см2; hB = 1041,6см4; pB = 13020,8смR; 
 Относительный прогиб стропильной ноги  проверяем по формуле 
3.6 [18]: J` = 5b
 × 4384zp cos C = 5 × 0,95 × 6,7
4
384 × 10V × 13020,8 × 10{F cos 14 = 0,003м = 0,20см





2.7  Расчет подкоса 
 
Рисунок 2.4 – Расчетная схема подкоса  
 
Вертикальная составляющая реактивного усилия на средней опоре 
стропильной ноги: | = KP  jPPeP, = !∗V  GH!,V∗VW,R∗G,F[ = 1900кгс/см    (2.12) 
Это усилие раскладывается на усилие N, сжимающее подкос, и усилие Nв, 
направленное вдоль стропильной ноги, используя уравнение синусов, находим: }v~< H! = v~< (V!{O) = v~< (V!{), откуда = MNONYH! | = !.VW!,[R 1900 = 2880кгс;   (2.13) 
 
Принимаем подкос из бруса сечением 80х80мм. 
Находим расчетное сопротивление смятию (ф.2.2 [4]): см = !,F∗G4!Gfy∗e.. {G!,V4. = 37,14кгс/см                                                (2.14) 
Площадь смятия: см = смtuv H! =64/0,64=100см2.                                                               (2.15) 
Напряжение смятия: 
Eсм = см = 2880100 = 28,80 < 37,14кгс/см 
 
2.8  Расчет стоек 
 







Расчетная сжимающая сила составляет N=2,09*(1,2+1,2)=5,02кН, длина 
стойки l=2,25м.  
Задаемся гибкостью  = 80 Соответствующий этой гибкости 
коэффициент  = 0,48 (прил. 2 [18]). Находим требуемый минимальный 
радиус инерции при  = 80по формуле:тр = P = HF! = 2,81см   (2.16) 
И требуемую площадь поперечного сечения стойки при  = 0,48: тр = k = H!!.RF×G4[,H = 10,97см                                                   (2.17) 
Тогда требуемая ширина сечения бруса по формуле 1.7а [18]: oтр = тр!,V = .FG!,V = 9.68см           (2.18) 
В соответствии с сортаментом пиломатериалов принимаем o = 10см 
Требуемая высота сечения бруса: ℎтр = тр = G!,VWG! = 1,10см         (2.19) 
Принимаем высотуℎ = 10см;F= 10 × 10 = 100см. 
Гибкость стержня принятого сечения: D = Pr = H!,V×G! = 77.59 ; у = 0,48        (2.20) 
НапряжениеE =  = H!!,RF×G!! = 14,98 < 136,5кгс/см 
Стойка Ст-2 
Расчетная сжимающая сила составляет N=2,09*(2,5+1,2)=7,73кН, длина 
стойки l=1,25м.  
Задаемся гибкостью  = 80. Соответствующий этой гибкости 
коэффициент  = 0,48 (прил. 2 [18]). Находим требуемый минимальный 
радиус инерции при  = 80 по формуле:тр = P = GHF! = 1,56см 
И требуемую площадь поперечного сечения стойки при  = 0,48: тр = k = WW4!.RF×G4[,H = 17,61см  
Тогда требуемая ширина сечения бруса по формуле 1.7а [18]: 
oтр = тр0,29 = 1,560,29 = 5,38см 
В соответствии с сортаментом пиломатериалов принимаем o = 6,0см 
Требуемая высота сечения брусаℎтр = тр = GW,[G[,! = 2,94см 
Принимаем высотуℎ = 7,5см;F= 6,0 × 7,5 = 45,00см. 
Гибкость стержня принятого сечения:D = Pr = GH!,V×[,! = 71,80 ;у =0,48 
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НапряжениеE =  = WW4!,RF×RH = 53,43 < 136,5кгс/см 
Стойка Ст-3 
Расчетная сжимающая сила составляет N=2,09*(1,5+1,3)=5,85кН, длина 
стойки l=1,03м.  
Задаемся гибкостью  = 80. Соответствующий этой гибкости 
коэффициент  = 0,48 (прил. 2 [18]). Находим требуемый минимальный 
радиус инерции при  = 80 по формуле:тр = P = G!4F! = 1,29см 
И требуемую площадь поперечного сечения стойки при  = 0,48: 
 тр = k = HFH!.RF×G4[,H = 13,34см  
Тогда требуемая ширина сечения бруса по формуле 1.7а [18]:oтр = тр!,V =G,V!,V = 4,50см 
В соответствии с сортаментом пиломатериалов принимаем o = 5,0см 
Требуемая высота сечения брусаℎтр = тр = G4,4RH,! = 2,67см 
Принимаем высотуℎ = 5,0см;F= 5,0 × 5,0 = 25,00см. 
Гибкость стержня принятого сечения:D = Pr = G!4!,V×H,! = 71,03 ;у =0,48 
Напряжение: E =  = HFH!,RF×H = 72,83 < 136,5кгс/см 
 
2.9  Расчет балок перекрытия  
 














1 2 3 4 
1. Постоянная 
Контррейка 15х30мм; 
 2 = 500кг/м4; 0,015*0,03*5*1,5 =0,0034 1,1 0,0037 
Утеплитель ПТЭ-125 





Черепной брусок 40х40мм;  
ρ=1,15 кг/м3 
0,04х0,04х5*1,5=0,012 1,1 0,013 
Доски деревянные - = 0,03м; 2 = 500кг/м4 5*0,03*1,5 =0,225 1,1 0,25 




Временная нагрузка на перекрытие 
(таб.8.3 [16]) 






Итого 1,45  1,72 
 
 
Рисунок 2.6 – Расчетная схема балки перекрытия 
 
Собственный вес балок не учитываем, так как нагрузки от всех других 
элементов перекрытия, перечисленных в таблице 2.3, принимались 
распределенными на всю площадь без исключения участков, занятых балками.  
 
Балка Б-1 
Расчетная длина балки-3,0м.  
Находим изгибающий момент по формуле 1.10[18]: @ = GW∗4,F =193,5 кгс ∗ м 
Требуемый момент сопротивления: hтр = jkl = GV 4H!G4! = 148,85см4 
Задаваясь шириной сечения b=150мм, тогда  
ℎтр = n6hтрo = n6 ∗ 148,8515 = 7,71см 
Подбираем сечение  балкиb=150мм; h=100мм, с F=100см2; hB = 1666,6см4;  pB = 833,3смR; 
 Относительный прогиб балки  проверяем по формуле 1.11 [18]: 
P^ = HKr×P.4FRSs = H×G,RH×4!!.4FR×G!X×F44,4 = 0,00039м = 0,004см < G!!  = 0,0015м =0,015см;    
 
Балка Б-2 
Расчетная длина балки-5,0м.  
Находим изгибающий момент по формуле 1.10[18]: @ = GW∗H,F =537,5 кгс ∗ м 
Требуемый момент сопротивления: hтр = jkl = H4WH!G4! = 413,46см4 
Задаваясь шириной сечения b=150мм, тогда  
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ℎтр = n6hтрo = n6 ∗ 413,4615 = 12,86см 
Подбираем сечение балки b=150мм; h=150мм, с F=150см2; hB = 5625см4; pB = 2812,5смR; 
 Относительный прогиб балки  проверяем по формуле 1.11 [18]: 
P^ = HKr×P.4FRSs = H×G,RH×H!!.4FR×G!X×FG,H = 0,00049м = 0,005см < G!!  = 0,0025м =0,025см;    
 
Балка Б-3 
Расчетная длина балки-6,70м.  
Находим изгибающий момент по формуле 1.10[18]: @ = GW∗[,W,F =965,14 кгс ∗ м 
Требуемый момент сопротивления: hтр = jkl = V[HGRG4! = 742,42см4 
Задаваясь шириной сечения b=150мм, тогда  
ℎтр = n6hтрo = n6 ∗ 742,4215 = 19,23см 
Подбираем сечение балки b=150мм; h=200мм, с F=200см2; hB = 72000см4;  pB = 10000смR; 
 Относительный прогиб балки  проверяем по формуле 1.11 [18]: 
P^ = HKr×P.4FRSs = H×G,RH×[W!.4FR×G!X×G!!!! = 0,00043м = 0,004см < G!!  = 0,0033м =0,033см;    
Окончательно принимаем балки покрытия сечением 150х200мм.   
 
3 Основания и фундаменты 
 
3.1 Оценка инженерно-геологических, гидрогеологических и 
климатических условий земельного участка 
 
Площадка под строительство   здания «Школа горнолыжного катания»  
расположена в Аскизком районе. 
Район по средней скорости ветра за три месяца в зимний период v=2 м/с, 
карта2 [16]. 
Район по весу снегового покрова – II, карта 1 [16]; 
Вес снегового покрова - р = 1,2 кН/м2, таблица 10.1 [16]; 
Нормативная глубина сезонного промерзания, составляет  dfn = 2,90 м.   
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По результатам бурения контрольных скважин получены следующие 
типы грунта:  
-гумус; 
- песок средний; 
- суглинок; 
- галечниковый грунт с песчаным заполнителем 15%, галька крупных 
размеров; 
Рельеф площадки спокойный.  
Уровень грунтовых вод на отметке от 338,64 до 338,95. 
Грунтовые воды на площадке залегают на глубине 3,4-2,9 м.  
По отношению к бетону любых марок цемента грунтовые воды 
неагрессивные, к стальным конструкциям – среднеагрессивные. 
Сейсмичность района, согласно 14.13330.2018  и с учетом инженерно-
геологических  изысканий составляет 7 баллов. 





Рисунок 3.1 – Геолого-литологический разрез 
 
3.2 Описание конструктивного решения здания 
 
Здание имеет прямоугольную конфигурацию с выступами. Размеры в 
осях 20х36,35м. 
Конструктивная схема здания- с несущими продольными и поперечными 
стенами.  
Перекрытия –настил по деревянным балкам. 
Перегородки — деревянные. 
Лестницы- деревянные. 
Кровля- металлочерепица 












Рисунок 3.2 – продольный разрез здания  
 
 
Рисунок 3.3 – поперечный разрез здания 
 
3.3 Обоснование возможных вариантов фундаментов 
 
Рассчитаем 2 возможных варианта из представленных: 
- буронабивные сваи; 











3.4 Сбор нагрузок 
 
3.4.1 Сбор нагрузок на фундамент под стену по оси 6 
 
Рисунок 3.4 – Грузовая площадь стены по оси 6 
 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок на фундамент под несущую стену по оси 6 










Постоянная нагрузка  
1 
Металлочерепица ρ = 5 кгм,, - = 0,75мм. 0,05*3,88*cos14=0,19 1,05 0,20 
2 
Стропильная нога сечением 
50х250мм; 2 = 500кг/м4 5*0,05*0,25* 3,88*cos14=0,23 1,1 0,25 
3 
Обрешетка 30х60мм; 2 =500кг/м4 5*0,03*0,06* 3,88*сos14/0,3=0,04 1,1 0,044 
 Итого 0,46  0,49 
Временная нагрузка  
4 
Снеговая нагрузка  
S0=1,2 кПа для II снегового 







Постоянная нагрузка  
1 




Балки перекрытия сечением 
150х200мм; 2 = 500кг/м4; 5*0,15*0,2*4,6 =0,828 1,1 0,91 
3 
Утеплитель технониколь 






Черепной брусок сечением 





Щиты наката - = 0,025м;  2 = 500кг/м4; 5*0,025*4,6 =0,69 1,1 0,76 
6 
Подвесной потолок 2 =0,2кг/м 0,2*4,6 =0,92 1,1 1,012 
 Итого (от 3 этажей.) 3,31(9,93)  3,65(10,95) 
Временная нагрузка  
5 
Временная нагрузка на 
перекрытие (таб.8.3 [16]) 
1 этаж v = 4  кН/м2; 
2этаж v = 1.5  кН/м2; 











 Итого 32,20  38,64 
 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на погонный метр 
фундамента: 
Nпост = 1,02÷1,04(∑Fоп) = 1,02*bпост × γ  
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =1,02 × 13,43 × 0,95 = 13,01кН/м; 
Определим временную нагрузку, действующую на стену: 
Согласно пунктам 6 [16], кратковременные нагрузки нужно умножить на 




1 этаж  h-3,5м; брус 
300х300мм; 
2этаж h-3,0м; брус 
300х300мм; 
3 этаж h-2,5м; брус 








 Итого 3,04  4,44 
 Итого постоянная 13,43  15,88 




50,15  60,84 
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Nвр = (6,32 × 1  38,64 × 0,9) × 0,95 = 39,04кН/м; 
Полная нагрузка на 1 погонный метр стены равна: Nполн = пост  вр = 13,01  39,04 = 52,05кН/м 
 
3.4.2 Сбор нагрузок на фундамент под стену по оси 4 
 
 
Рисунок 3.5 – Грузовая площадь стены по оси 4 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент под  несущую стену по оси 4 










Постоянная нагрузка  
1 
Металлочерепица ρ = 5 кгм,, - = 0,75мм. 0,05*2,2*cos14 =0,107 1,05 0,112 
2 
Стропильная нога сечением 
50х250мм; 2 = 500кг/м4 5*0,05*0,25* 2,20*cos14=0,13 1,1 0,15 
3 
Обрешетка 30х60мм; 2 =500кг/м4 5*0,03*0,06* 2,20*сos14=0,023 1,1 0,025 
 Итого 0,33  0,56 
Временная нагрузка  
8 
Временная нагрузка: 
Полезная нагрузка на чердак 0,7 
кН/м2,  (таб.8.3 [1]) 
0,7*1,56=1,09 
1,3 
 (п. 8.2.2)[16] 
1,42 
9 
Снеговая нагрузка  
S0=1,2 кПа для II снегового 
района   
1,2*2,20*сos14=2,56 
1,4 
(п. 10.12 [16]) 
3,58 
 Итого 3,65  5,00 
II.Перекрытие 
Постоянная нагрузка  
1 




Балки перекрытия сечением 
150х200мм; 2 = 500кг/м4; 5*0,15*0,2*1,56=0,28 1,1 0,31 
3 
Утеплитель технониколь 






Черепной брусок сечением 
40х40мм ρ = 500 кгм. 5*0,04*0,04*2*1,56 =0,03 1,1 0,033 
5 
Щиты наката - = 0,025м;  2 = 500кг/м4; 5*0,025*1,56=0,23 1,1 0,26 
6 
Подвесной потолок 2 =0,2кг/м 0,2*1,56=0,31 1,1 0,34 
 Итого (от 3этажей.) 1,13(3,39)  1,25(3,76) 
Временная нагрузка  
5 
Временная нагрузка на 
перекрытие (таб.8.3 [16]) 
1 этаж v = 4  кН/м2; 
2этаж v = 1.5  кН/м2; 













1 этаж  h-3,5м; брус 
300х300мм; 
2этаж h-3,0м; брус 300х300мм; 
3 этаж h-2,5м; брус 
300х300мм; 
Чердак h-1,93м; брус 










 Итого 4,91  5,39 
 Итого постоянная 8,63  9,71 
 Итого временная 14,57  18,10 
 Итого постоянная+ временная 23,20  51,01 
 
Рассчитаем постоянную нагрузку, действующую на погонный метр 
фундамента: 
Nпост = 1,02÷1,04(∑Fоп) = 1,02*bпост × γ  
где qпост – постоянная нагрузка; 
γn = 0,95 – коэффициент надежности по назначению; 
Nпост =1,02 × 8,63 × 0,95 =8,36кН/м; 
Определим временную нагрузку, действующую на стену: 
Согласно пунктам 6 [16], кратковременные нагрузки нужно умножить на 
коэффициент сочетания нагрузок ψt1 и ψt2: ψt1 =1,0, ψt2 =0,9, п. 6.4 [16]. Nвр = (PG × G  P × 7) × γ< Nвр = (5 × 1  13,1 × 0,9) × 0,95 = 15,95кН/м; 
Полная нагрузка на 1 погонный метр стены равна: Nполн = пост  вр = 8,36  15,95 = 24,31кН/м 
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3.5 Расчет буронабивных свай 
 
3.5.1 Обоснование глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения назначаем по значениям нормативной и расчётной 
глубины промерзания, а также зависит от функционального назначения здания. 
Расчётную глубину сезонного промерзания находим,  согласно т. 5.3 [19]. d = k  ∙ d< = 2,9 ∙ 0,4 = 1,74м, 
Гдеd< = 2,9 м- нормативная глубина промерзания, k  = 0,6(таблица 5.2 £19¤) - коэффициент, учитывающий влияние 
теплового режима сооружения. 
Согласно рисунку 1 глубина залегания грунтовых вод ¥¦ = 2,9. 
По табл. 5.3 [19] в суглинках глубина заложения фундаментов должна 
быть не менее расчетной глубины промерзания d:d§ < d  2 = 1,74  2 =3,74м 
Для надежности заглубляем фундамент на 0,5м. в галечниковый грунт. 
Следовательно, окончательно принимаем глубину заложения фундамента 
df=3,5 м. 
 
3.5.2 Расчет фундамента несущую стену по оси 6 
 
Назначаем характеристики буронабивной сваи: 
 - диаметр 0,3м; 
 - бетон В25; 
 - арматура 4Ø12А400; 
 - длина 3,5м 
В данном случае свая является стойкой, так как опирается нижним концом на 
галечниковый грунт.  
Находим несущую способность сваи по формуле 7.5[20]: ¨ = ©ª, где ©-коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый 1; 
R-расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи по формуле 
7.6[20]:  = псж/©¬(­з¨з  1,5)= 7500/1,4(0,5/0,3+1,5)=1693кПа, где псж- нормативное временное сопротивление грунта, равный 7500кПа; ©¬ - коэффициент надежности, равный 1,4; 
hз - глубина заделки свои в грунт; 
dз - наружный диаметр сваи, заделанной в грунт. 
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А - площадь опирания сваи на грунт, принимаемое равной площади 
поперечного сечения сваи, А=¯/4=3,14х0,152/4=0,02м2, тогда  ¨ = 1х1693х1,05 = 1777,65кН 
Находим несущую способность сваи по прочности материала по формуле 3.7 
[22]:  = ©(©ª  NªN), где ©- коэффициент условия работы, равный 0,6 (п. 3.7 [22]); ©-коэффициент условия работы бетона- 1,3 [23];  , N-расчетные сопротивления осевому сжатию бетона и арматуры, 
принимаемые -14,5 МПа, N-355 МПа [23]; ª-площадь поперечного сечения бетона0,02м2, ªN-площадь продольной арматуры- 4,52 см2, тогда   = 1(1,3х14500х0,02  355000х0,000452) = 537,46кН.  
Так как F˂Fd, в дальнейших расчетах принимаем несущую способность сваи 
равной 537,46кН.  
Находим количество свай на 1м.п. по формуле 3: ² = ©¬/, где  
N- нагрузка на фундамент; ©¬-коэффициент надежности, равный 1,4; 
F-несущая способность сваи, тогда  
n=56,84х1,4/537,46=0,14 шт., принимаем 1 сваю.  
Из конструктивных условий принимаем шаг свай а=3÷6d=6х0,3=1,8м.  
Так же из конструктивных требований, принимаем высоту ростверка 0,3м.  
Ширину ростверка принимаем b=0,3+0,1=0,4м.  
Собственный вес 1п.м. ростверка определим по формуле: ³sр = oℎ©©^ , где 
b,h- ширина и высота ростверка; ©- удельный вес железобетона, принимаемый 25кН/м3; ©^ -коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,1. ³sр = 0,4х0,3х25х1,1=3,3кН/м.  









3.6 Расчет деревянного столбчатого  фундамента 
 
3.6.1 Расчет фундамента по оси 6 
 
Так как площадка строительства расположена в природной зоне, 
рассмотрим вариант столбчатого деревянного фундамента без заглубления 
фундамента в грунт. Сорт дерева-лиственница с удельным весом 800кг/м3. 
Согласно геологическому геолого-литологическому разрезу основанием 
под фундамент служит гумус.  
Принимаем фундамент из 0,6х0,6м, состоящего из 3 рядов бревен 
сечением 200мм.  
Вес 1м.п. фундамента Gф=a*b*p=0,6*0,6*800=288кг/м=2,82кН/м. 
Площадь фундамента A=a*b=0,6*0,6=0,36м2=36см2 E = ¶· = HR,FW4[ = 1,52кПа, где  µ-расчетная нагрузка от здания и фундамента;µ=52,05+2,82=54,87кН/м. 
А- площадь фундамента.  
Находим расчётное сопротивление грунта основания R по формуле  
5.7£19¤ 
R = γtGγtk ºM'k¼bγ¾¾  M¿dGγ¾¾´  ÁM¿ − 1ÃdÄγ¾¾´  Mtc¾¾Å, где γtG = 1,3 и γt = 1,3 (таблица 5.4 £19¤) k = 1,0 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики грунта; M' = 0,51, M¿ = 3,06, Mt = 5,66 при φ¾¾ = 20° - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5£19¤; k¼ = 1 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 0,6м – ширина подошвы фундамента; γ¾¾ = 11,77кН/м3 - осреднённый расчётный удельный вес грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента, γ¾¾ '= 0 - то же, залегающих выше 
подошвы фундамента;  dG = 0 - глубина заложения фундаментов; сss = 0кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, 
залегающего непосредственно под подошвой фундамента; 





3.6.2 Расчет фундамента по оси 4 
 
Так как площадка строительства расположена в природной зоне, 
рассмотрим вариант столбчатого деревянного фундамента без заглубления 
фундамента в грунт. Сорт дерева-лиственница с удельным весом 800кг/м3. 
Согласно геологическому геолого-литологическому разрезу основанием 
под фундамент служит гумус.  
Принимаем фундамент из 0,6х0,6м, состоящего из 3 рядов бревен 
сечением 200мм.  
Вес 1м.п. фундамента Gф=a*b*p=0,6*0,6*800=288кг/м=2,82кН/м. 
Площадь фундамента A=a*b=0,6*0,6=0,36м2=36см2 E = ¶· = W,G44[ = 0,75кПа, где  µ-расчетная нагрузка от здания и фундамента;µ=24,31+2,82=27,13кН/м. 
А- площадь фундамента.  
Находим расчётное сопротивление грунта основания R по формуле  
5.7£19¤ 
R = γtGγtk ºM'k¼bγ¾¾  M¿dGγ¾¾´  ÁM¿ − 1ÃdÄγ¾¾´  Mtc¾¾Å, где γtG = 1,3 и γt = 1,3 (таблица 5.4 £19¤) k = 1,0 - коэффициент, учитывающий прочностные характеристики грунта; M' = 0,51, M¿ = 3,06, Mt = 5,66 при φ¾¾ = 20° - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5£19¤; k¼ = 1 - коэффициент, принимаемый равным единице при b<10 м;  
b = 0,6м – ширина подошвы фундамента; γ¾¾ = 11,77кН/м3 - осреднённый расчётный удельный вес грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента, γ¾¾ '= 0 - то же, залегающих выше 
подошвы фундамента;  dG = 0 - глубина заложения фундаментов; сss = 0кПа – расчетное значение удельного сцепления грунта, 
залегающего непосредственно под подошвой фундамента; 
R = 1,3 × 1,31,0 £0,51 × 1 × 0,6 × 11,77  3,06 × 0 × 0  0  5,66 × 0¤= 1,69(2,16  0  0) = 6,09кПа; E = 0,75кПа <  = 6,09кПа прочность фундамента обеспеченна 
Рассмотрев данные варианты фундаментов, сравнив их основные 
достоинства и недостатки и опираясь на расположение строительной площадки 
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здания, было решено, что наиболее рациональными и экономичным вариантом 
является возведение деревянного столбчатого фундамента.  
 
4 Технология и организация строительства 
 
4.1 Описание технологии возведения здания 
 
4.1.1 Общая часть 
 
Участок расположен на территории Республики Хакасия, Аскизский 
район, село Балыкса. Проектируемое здание разноэтажное прямоугольной 
конфигурации в плане. Основные габариты здания в осях 20х36,35м.  
Начало строительства – май. Количество этажей - 3. Дальность поставки 
материалов – 233км. Общая площадь здания 1103,22м2, площадь застройки – 
1285,62м2, строительный объем – 5742м3. 
Класс пожарной опасности определяется в соответствии с п. 5.21*[1], 
предприятия торговли  относятся по функциональной пожарной опасности к 
классу Ф 1.2.  
Фундаменты запроектированы деревянные столбчатые. Сечение 
фундамента 0,6х0,6м, состоящего из 3 рядов бревен сечением 0,2м.  
Стены наружные из бруса толщиной 300мм. 
Стены внутренние из бруса толщиной 200мм 
Перегородки  выполнены из бруса толщиной 100мм. 
Покрытие и перекрытие  состоит из деревянных балок, щитов, лаг и 
досок покрытия. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего 
края стены на 120мм, и на внутренние несущие стены на 120мм. 
Лестницы в проектируемом здании – деревянные.  
Ширина лестничного марша в осях «7-8» 1500мм, глубина площадки 
2000мм.  
Ограждения лестницы деревянные. 
Водосток - для организации отвода воды у наружной части стен 
устраиваются водосточные трубы из оцинкованной стали диаметром 150мм.  
Полы деревянные, в помещениях санузлов и моечных- керамическая 
плитка. Окна в здании деревянные по . Витражное остекление деревянное.  
Двери-деревянные.  
 
4.1.2 Организация строительного производства 
Подготовительный этап. На данном этапе производится организация и 
подготовка строительной площадки. 
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Нулевой цикл. На данном этапе выполняются земляные работы, 
производится возведение фундамента, закладка необходимых коммуникаций. 
Основные строительные работы. Этот этап предусматривает следующие 
работы: возведение деревянного сруба, устройство перекрытия и покрытия, 
монтаж внутренних перегородок, строительство крыши, установка наружных 
дверей, окон, внешняя отделка цоколя. 
Проведение коммуникаций. На этом этапе проводятся все основные 
коммуникации в, устанавливается часть инженерного оборудования: 
электрическая сеть, водопровод, канализация, система отопления, вентиляция и 
кондиционирование. 
Отделочные работы. Оформление потолков, обработка стен, укладка 
напольных покрытий, установка межкомнатных дверей. 
Благоустройство территории.  

















100м2 Ïфун = 0,6х0,6х4 = 0,52мх66 = 34,21м 0,34 
 Огнезащита  
фундамента 




1м3 Толщиной 300мм: 213,19м3 
Толщиной 200мм: 50,1м3 




 Огнезащита  100м2 Толщиной 300мм: 1842,30м2 




100м2 Толщиной 300мм: 1842,30м2 
Толщиной 200мм: 632,94м2 











ия Объём балок перекрытия: 
2эт-11,05м3 
3эт-9,66м3 
Объем черепных брусков: 
2эт-0,65м3 
3эт-0,3м3 
Объем щита перекрытия: 
2эт-11,80м3 
3эт-8,35м3 
Общий объем конструкций: 41,81м3 
 Устройство 
утеплителя 







100м2 S=390,67м2 3,91 








































100м2 S-474,21 4,74 
 Устройство 
пароизоляции 
100м2 S=152,77м2 1,53 
 Укладка 
металлочерепицы 




1м3 Балки перекрытия-13,09 м3 
Доски половые-32,06 м3 
Доски щита-10,37 м3 







1м3 V=51,85 м3 51,85 
 Устройство 
гидроизоляции 
100м2 S=118,54м2 1,19 
 Устройство 
пароизоляции 










100м2 В1- S-8,48 м2     1шт 
В2- S-9,41 м2     1шт 
В3- S-11,52 м2     1шт 
В4- S-6,75 м2     1шт 
В5- S-14,78 м2      1шт    
В6- S-9,72 м2   2шт  9,44 
В7- S-7,08 м2       2шт   4,16 
Ок-1 S-11,97 м2   1шт 
Ок-2 S-8,68 м2     1шт 
Ок-3 S-7,53 м2     1шт 
Ок-4 S-6,20 м2     6шт 37,20 
Ок-5 S-3,41 м2     4шт 13,64 
Ок-6 S-6,90 м2     1шт 
Ок-7 S-6,46 м2     2шт 12,92 
Ок-8 S-4,67 м2     1шт 
Ок-9 S-4,33 м2     5шт21,65 
Ок-10 S-4,13 м2     3шт 12,35 
Ок-11 S-4,34м23шт 13,03 
Ок-14 S-2,25 м2     5шт 11,25 
Ок-16 S-2,86 м2     1шт 
Ок-17 S-2,21 м2     1шт 





100м2 Ок-12 S-1,8 м2     7шт12,60 
Ок-13 S-0,91 м2     1шт 





100м2 ДН1-2,1х1,2  1шт   2,52 
ДН3-2,1х1,1 1шт    2,31 
ДН5-2,1х1,0 1шт   2,10 
ДО6-2,1х1,2 1шт   2,52 
ДГ8-2,1х1,3  1шт   2,73 
ДГ9-2,1х1,1 1шт    2,31 
ДГ10-2,1х1,0 1шт   2,10 
ДО11-2,1х1,1 1шт   2,31 
ДГ12-2,1х0,9 40шт  75,6 





100м2 ДН2-2,1х1,8  1шт   3,78 
ДН4-2,1х2,0 1шт    4,20 
ДО7-2,1х1,84шт   15,12 
ДО14-2,1х2,0 1шт   4,20 
 
0,27 
8. Отделочные работы 
 Отделка стен 
керамической 
плиткой 
100м2 S-300,74м2 3,01 
 Отделка цоколя 100м2 S-108,11м2 1,08 












Таблица 4.2–Спецификация сборных элементов  
№
п/п 





















ГОСТ 24454-80 Стены: 
Брус 300х300                   L=4000 
Брус 200х200                   L=4000 















ГОСТ 24454-80 Балки перекрытия: 
Брус 150х200                   L=4240 
Брус 150х300                   L=5240 













  Кровля:    
 
5 
ГОСТ 24454-80 Стропила: 
100х250 L=9265 
100х250 L=8235 
100х250                           L=6890 
100х250                           L=7980 





















ГОСТ 24454-80 Стойки: 
100х100    L=2250 
100х100L=1275 















ГОСТ 24454-80 Кобылка: 
50х50     L=1130 












ГОСТ 24454-80 Подкосы: 
70х70     L=2880 
























10 ГОСТ 9573-2012 Утеплитель V=12,99м3 - 125 15623,75 
11 ГОСТ 24045-2016 Металлочерепица 1200х1200  428 7,20 3081,60 
12 ГОСТ 6787-2001 Керамическая плитка  
S-118,54м3 
- 20 2370,80 
13 ГОСТ 24700-99 Окона/ витражи 
В1- S-8,48 м2     1шт 
В2- S-9,41 м2     1шт 
В3- S-11,52 м2     1шт 
В4- S-6,75 м2     1шт 
В5- S-14,78 м2      1шт    
В6- S-9,72 м2   2шт  9,44 
В7- S-7,08 м2       2шт   4,16 
Ок-1 S-11,97 м2   1шт 
Ок-2 S-8,68 м2     1шт 
Ок-3 S-7,53 м2     1шт 
Ок-4 S-6,20 м2     6шт 37,20 








































Ок-6 S-6,90 м2     1шт 
Ок-7 S-6,46 м2     2шт 12,92 
Ок-8 S-4,67 м2     1шт 
Ок-9 S-4,33 м2     5шт21,65 
Ок-10 S-4,13 м2     3шт 12,35 
Ок-11 S-4,34м23шт 13,03 
Ок-12 S-1,8 м2     7шт 12,60 
Ок-13 S-0,91 м2     1шт 
Ок-14 S-2,25 м2     5шт 11,25 
Ок-15 S-1,76 м2     3шт5,28 
Ок-16 S-2,86 м2     1шт 
Ок-17 S-2,21 м2     1шт 
























14 ГОСТ  24698-81 Двери: 
ДН1-2,1х1,2  1шт   2,52 
ДН2-2,1х1,8  1шт   3 
ДН3-2,1х1,1 1шт    2,31 
ДН4-2,1х2,0 1шт    4,20 
ДН5-2,1х1,0 1шт   2,10 
ДО6-2,1х1,2 1шт   2,52 
ДО7-2,1х1,84шт   15,12 
ДГ8-2,1х1,3  1шт   2,73 
ДГ9-2,1х1,1 1шт    2,31 
ДГ10-2,1х1,0 1шт   2,10 
ДО11-2,1х1,1 1шт   2,31 
ДГ12-2,1х0,9 40шт  75,6 
ДГ13-2,1х0,8  14шт   23,52 
































4.1.3 Выбор грузозахватных приспособлений 
 
Для подъема и монтажа строительных конструкций подбираем 
грузозахватные устройства. 
Самым тяжелым элементом является поддон брус для стены 300х300 Q-
180кг. Для подъема поддона с кирпичом подбираем двухветвевой строп с 
α=45◦. 
Разрывное усилие находим по формуле:  = ÑfKÒ×tuv O                                                                                                    (4.1) 
где Q=0,2т – масса конструкции; q=0,04т – масса стропа; m=2 – число ветвей; 
cosα = cos45 ≈ 0,7. 
 = 0,2  0,0252 × 0,7 = 1,61кг 
Усилие ветви стропа:  =  × ²Ó                                                                                                           (4.2) 
где ²Ó=6 – коэффициент запаса прочности.  = 1,61 × 6 = 9,66кг = 0,10кН 

















































































































4.1.4 Выбор монтажного крана 
 
Требуется подобрать стреловой кран для монтажа конструкций 
бескаркасного одноэтажного здания высотой 12,4м с размерами в осях 36,35 х 
20,0м. 
Определение требуемой грузоподъемности 
Требуемую грузоподъемность определяем по формуле: Ô = bG  b = 0,2  0,025 = 0,225т   (4.3) 
где bG=0,2т – масса наиболее тяжелого элемента – брус стены; b=0,025т – масса подъемного стропа; 
Принимаем Q=0,5тн.  


















Рисунок 4.1 – Привязка крана к зданию, при монтаже стропильной ноги 
 
 
Рисунок 4.2 – Привязка крана к зданию, при монтаже стоики  
 
Определим вылет стрелы и высоту подъема  
hзд. = 12,40м 
tg Lo = 3√y/x – тангенс угла наклона стрелы 
h – высота здания 
b – расстояние от наружной грани стены до точки подачи груза 
у = h – 0,75 = > у =12,40-0,75 = 11,65 
х = b + 0,75 = > х = 4,9+0,75 = 5,65 
tg Lo = 3√11,65/5,65= 4,31 
Требуемый вылет стрелы в м, определяем по формуле: 
lо >= х + у*tg Lo 
lо >= 12,95 + 11,65/0,075 = 16,8м 
определяем высоту подъема крана в м, по формуле: 
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Но >= 12,4+ 0,75 + 5,65*8,73= 14,41м 
Но >= h + 0,75 + х* tg Lo 
Требуемая длина стрелы в м, будет равна: 
Lo>= Lo√1 + tg2 Lo 
Lo = 16,8* √1 + 2,52 >= 19,32м  
 
Подбираем автомобильный кран КС-3571 с грузоподъемностью 10тн. И 
вылетом стрелы-20м. 
Технические характеристики представлены в таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 – Технические характеристики крана КС-3571 
Грузоподъемность, т 10,0 
Длина стрелы, м 20,5 
Высота подъема, м 20,0 
Максимальный вылет, м 19,8 
Скорость подъема, м/мин 0,4-20 
Габаритные размеры, м (длина х ширина х 
высота) 
9,8х2,5х3,38 
Масса крана, т 17,10 
Базовый автомобиль МАЗ500-А 
Мощность двигателя, кВт 180 
4.1.5 Выбор и расчет транспортных средств 
 
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем по формуле: Y = ÑПсм×с                                                                                                      (4.6) 
где Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних 
суток т/сут; 
с=1 – количество смен работы транспорта в сутки; 
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 











                                                                        (4.7)                 
T– количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 
Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; 







                                                                                             (4.8)
 
Рф– фактическая грузоподъемность транспорта; 
t1– время погрузки конструкций; 
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t2– время разгрузки конструкций; 
L– расстояние от завода до объекта 233 км; 
V – средняя скорость движения транспорта; 
tт – время маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; 
Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-53215, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 
6114х2420мм; грузоподъемность 11т. 
Количество машино-смен транспортных средств определяем по 
формулам 4.7, 4.8 и заносим результаты в таблицу 4.5: 
КамАЗ-53215 для деревянных конструкций: 
Общий вес конструкций из дерева- 206,104тн 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=10,59/11=0,96; 







Требуемое число машино-смен: ²G = ÑПсм = ![,G!RтR,VFт/см = 41,39маш − см; Принимаем 42маш-см. 
КамАЗ-53215 для утеплителя: 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=10,9/11=0,99; 







Требуемое число машино-смен: ² = ÑПсм = GH,[тH,GRт/см = 3,04маш − см; Принимаем 3 маш-см. 
КамАЗ-53215 для металлочерепицы и керамической плитки: 
Общий вес конструкций –5,45тн 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=10,9/11=0,99; 







Требуемое число машино-смен: ²4 = ÑПсм = H,RHтH,GRт/см = 1,06маш − см; Принимаем 2маш-см. 
 
КамАЗ-53215 для оконных блоков: 
Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=9,6/11=0,87; 







Требуемое число машино-смен: ²4 = ÑПсм = G!,F!тR,Hт/см = 2,39маш − см; Принимаем 3маш-см. 




Т=8ч; Р=11т; Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа; Кr=9,6/11=0,87; 







Требуемое число машино-смен: ²4 = ÑПсм = G,4HтR,т/см = 0,32маш − см; Принимаем 1маш-см. 
 
































КамАЗ-53215 11 48 1 















4 Средства для 
обработки 
древесины  
-. - - 0,91 КамАЗ-53215 11 1 1 
5 Оконные 
блоки  
шт. 56 - 10,80 КамАЗ-53215 11 3 1 
6 Дверные 
блоки  







4.1.6 Калькуляция трудовых затрат 
 















































фундаментов (1 м3 































обмазочная битумная в 2 
слоя 





























Рубка стен из бревен 
диаметром: 30 см (100 м2 




















Рубка стен из брусьев 
толщиной: 200 мм (100 м2 
стен за вычетом проемов) 















Рубка стен из брусьев 
толщиной: 100 мм (100 м2 
стен за вычетом проемов) 


























пастами: стен рубленых 
(100 м2 стен, перекрытий, 
перегородок, покрытий) 















Сборка перекрытий с 
настилкой полов по 
деревянным балкам: с 
подшивкой досками 


























обшивки (1 м2 
горизонтальной проекции) 














(1 м2 горизонтальной 
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стяжек, обрешетки и 
др.деревянных элементов 












(1 м3 древесины в 
конструкции) 
























































элементами в деревянных 
рубленых стенах 
переплетами раздельными 
площадью проема: более 2 
м2(100 м2 проемов) 















элементами в деревянных 
рубленых стенах 
переплетами раздельными 
площадью проема: до 2 м2 



















Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
перегородках и деревянных  
стенах площадью проема: 
до 3 м2 (100 м2 проемов) 














Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
перегородках и деревянных  
стенах площадью проема: 

















Сборка перекрытий с 
настилкой полов по 
деревянным балкам: с 
укладкой щитов наката с 
утеплением плитами 
минераловатными 
(100 м2 перекрытий) 
100м2 3,97 175,4
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Устройство покрытий из 
плиток поливинилхлор.: на 
клее КН-2  















Облицовка стен на клее из 


















 и угловыми плитками в 
общественных зданиях: по 






настенных (100 м желобов) 









подвесных (100 м желобов) 









4.1.7 Расчет квалифицированного состава бригады 
 
Для определения состава бригады пользуемся калькуляцией трудовых 
затрат. Общее количество рабочих в бригаде получаем делением общей 
трудоемкости на заданную продолжительность работ:  Ö = ×рØп×С×F  (4.9) 
где Úр- трудоемкость работ, чел-час; Ûп- срок выполнения работ (в 
рабочих днях); С- средний процент выполнения норм выработки; С =мах число рабочих××р/Øп = G4×GFHW,VG/GW = 0,25; 8- среднее число человеко-часов в смену. 
Ö = 18257,91172 × 0,25 × 8 = 53чел. 
Количество рабочих каждой профессии и разряд определяем по 
калькуляции и потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в табл. 
4.7. 
Таблица 4.7 – Численно квалификационный состав бригад и звеньев 
Специальность Разряд Кол-во рабочих 
В звене В бригаде 
Машинист 4 1 1 









4.2 Разработка стройгенплана 
 
Размещение монтажного крана 
 
При размещении строительных машин следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 
Монтажной зоной- пространство, где возможно падение груза при 
установке и закреплении элементов. Эта зона равна контору здания плюс 7м 
при высоте здания до 20м. На стройгенплане зону обозначают пунктирной 
линией, а на местности хорошо видимыми предупредительными знаками или 
надписями. В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. 
Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают 
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определенные места на стройгенплане, с фасада здания, противоположного 
установке крана. Места проходов к зданию через монтажную зону снабжают 
навесами. 
 
Рисунок 4.2 – Определение монтажной зоны 
 
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Для 
автомобильных  кранов зону обслуживания определяют радиусом, 
соответствующим максимальному рабочему вылету стрелы крана. Rmax=12,76м. 
Опасная зона для стреловых кранов определяется: 
Rоп=Rmax+0,5lmax+lбез=16,2+0,5*6+1,9=19,70м                 (4.10) 
где lбез – расстояние для безопасной работы, принимается при высоте 
подъема груза h до 15м – 0,3h+1м; lбез=0,3*0,3+1=1,9м; 0,5lmax=3м – половина 
длины наибольшего перемещаемого груза; Rmax – максимальный рабочий вылет 
стрелы крана. 
 
Проектирование временных автодорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения 
автотранспорта. Принимаем естественные грунтовые дороги. Основные 
параметры временных дорог при числе полос движения 1: 
 ширина полосы движения – 3,0 м, 
 ширина проезжей части – 3,0 м, 
 ширина земляного полотна – 3,5 м, 
 наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 





 Расчет административно-бытовых помещений 
 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. 
Число рабочих принимаем из графика движения рабочей силы N= 13 чел. 
Для расчета берем максимальное количество рабочих в первую смену, т.е. 70% 
от количества рабочих в две смены (9чел). ИТР и служащих принимаем – 12% 
(1чел), Младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана – 3% 
(1чел) от количества рабочих. Площади административно-бытовых зданий 
рассчитываем по нормативам, затем по расчетным площадям выбираем 
конкретные помещения. Для этого применяем инвентарные временные здания 
контейнерного типа. 
 
Выбор временных зданий и сооружений 
 









































Сушка спец.одежды и 
спец.обуви 
м2 0,2 на 1 чел. 2,6м2 
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Расчет площади приобъектного склада 
 
На строительной площадке имеются приобъектные склады для хранения 
материалов, которые организованы в виде открытых складов, полузакрытых 
(навесов), закрытых: 
При проектировании складов необходимо определить запасы материалов, 
исходя из того, что он должен быть минимальным, но достаточным для 
обеспечения бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и 
конструкций определяется по формуле: |скл = }общ× × ÚÖGÖ  (4.12) 
где |общ-количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; T – продолжительность работ, выполняемых по календарному 
плану с использованием этих материалов, дней; Ú – норма запасов материалов, 
дней; ÖG – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад ÖG = 1,1 для автотранспорта; Ö – коэффициент потребления материалов Ö = 1,3. 
Полезная площадь склада: скл = |скл × J(4.13) 
где J – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, с 
учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через каждые два штабеля 
в продольном направлении и не реже, чем через 25м в поперечном 
направлении. Ширина прохода должна быть не менее 0,7м, а зазоры между 
смежными штабелями – не менее 0,2м. В каждый штабель укладывают 
конструкции только одной марки. Знаки маркировки изделий всегда должны 
быть обращены в сторону прохода или проезда. Все места складирования 
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должны иметь свободные подъезды и проходы. Каждое изделие должно 
опираться на деревянные инвентарные подкладки и прокладки. 
Навесы: 
- деревянные конструкции – в штабелях высотой не более 2м: |G = RG,GFFдн × 5дн × 1,1 × 1,3 = 33,49; скл = 33,49 × 1,3 = 43,54м; 
- металлочерепица складируется в штабелях, высотой не более 0,7м. | = RF[дн × 5дн × 1,1 × 1,3 = 20,40; скл = 20,40 × 0,48 = 9,79м 
-утеплитель|4 = G,VVHдн × 5дн × 1,1 × 1,3 = 3,72, скл = 3,72 × 0,06 =0,22м; 
 Общая площадь складов определяется с учетом проездов и проходов по 
формуле: общ = склÜисп           (4.14) 








Для расчета стоимости строительства школы горного катания в 
рекреационном кластере «Поднебесье» был применен базисно-индексный 
метод. Данный метод определения стоимости строительства основан на 
использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к 
стоимости, определенной в базисном уровне цен (п. 3.30 [25]). 
В разделе 4 «Технология и организация строительства» подсчитаны 
объемы работы, представлены ведомость и спецификации элементов. 
Для локального расчета были использованы следующие сметные 
нормативы:ФЕР-2001-10 Деревянные конструкции; ФЕР-2001-08 Конструкции 
из кирпича и блоков; ФЕР-2001-26 Теплоизоляционные работы; ФЕР-2001-12 
Кровли; ФЕР-2001-11 Полы; ФЕР-2001-15 Отделочные работы; ФССЦ, были 
использованы прайс-листы магазинов строительных материалов Аскизского 
района и г. Абакана. 
Индекс для перевода стоимости на второй квартал 2019г. для республики 
Хакасия для объектов спортивного назначения составляет 7,27 (Письмо 




При составлении локального сметного расчета приняты следующие 
нормативы по видам работ[27], [28]: 
 - Накладные расходы: деревянные конструкции – 118%; конструкции из 
кирпича и блоков – 122%;теплоизоляционные работы – 100%; кровли – 120%; 
полы – 123%; отделочные работы – 105%. 
 - Сметная прибыль: деревянные конструкции – 63%; конструкции из 
кирпича и блоков – 80%; теплоизоляционные работы – 70%; кровли – 65%; 
полы – 75%; отделочные работы – 55%. 
Производство работ предусмотрено в нормальных условиях, не 
осложненных внешними факторами, следовательно, к сметным нормам и 
расценкам никакие коэффициентыприменяться не будут (п. 2.2 [25]). 
В локальном сметном расчете предусмотрена общая система 
налогообложения - НДС 20%. 
Всего по локальному сметному расчету на общестроительные работы 
стоимость строительства школы горного катания составляет 23,407млн. руб. 
Стоимость одного квадратного метра – 19 150 руб. 
Локальный сметный расчет приведен в приложении А. 
 
6. Безопасность жизнедеятельности 
 
6.1 Общие положения 
 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, пожарной и экологической безопасности возлагается на 
руководителей работ, назначенных приказом. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и 
др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих 
(ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные 
устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами в соответствии с действующими нормами и характером 
выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все 
лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные 
каски. 
Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в 
трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного 
ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих 
безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не 
являлась источником производственной опасности для одновременно 
выполняемых или последующих работ. 
При разработке методов и последовательности выполнения работ 
следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При 
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необходимости выполнения работ в опасных зонах должны 
предусматриваться мероприятия по защите работающих. 
 
6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
 
При организации строительства школы горного катания размещение 
участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных 
средств устанавливаются опасные для людей зоны, в которых постоянно 
действуют или постоянно потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы. 
Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и 
подписями установленной формы (см. стройгенплан). 
Строительная площадка во избежание доступа посторонних лиц должна 
быть огорожена. Конструкция ограждения должна удовлетворять требованиям 
[30]. 
Размещение временных сооружений и ограждений соответствует 
требованиям оп габаритам приближений. 
Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и 
рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями 
«Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 
работ» а так же требованиям [31]. 
Строительная площадка, участки работ, проезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены в соответствии с [32]. 
Проезды, проходы и рабочие места не загромождать,  регулярно 
очищать, а расположенные вне зданий регулярно посыпать песком в зимнее 
время. 
Вход в строящееся здание защищен сплошным навесом шириной 2 м, с 
вылетом 3 м от стены. 
Рабочие места должны быть обеспечены средствами защиты.  
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные материалы хранить на 
рабочих местах в количестве, не превышающем сменную потребность. 
Перемещение и подача на рабочее место грузоподъемными кранами 
керамических облицовочных плиток только на поддонах исключающих 
падение груза. 
 
6.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
 Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 
требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
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Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотненных грунтах. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании 
на строительной площадке и рабочих местах должны укладываться 
следующим образом: 
пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не 
более ширины штабеля; 
мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м; 
санитарно-технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не 
более 2 м на подкладках и с прокладками; 
стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на 
подкладках; 
трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и 
с прокладками с концевыми упорами; 
трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без 
прокладок с концевыми упорами. 
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на 
них. 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть 
предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых 
зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно - разгрузочных 
механизмов, обслуживающих склад. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 
6.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 
 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с 
технологическими картами, проектами производства работ, технологическими 
и инструкциями по охране труда, а также другими нормативно-техническими 
документами. 
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин 
непрерывного транспорта укладка грузов должна обеспечивать равномерную 
загрузку рабочего органа и устойчивое положение груза, а подавать и снимать 
груз с рабочего органа машины должны специальные подающие и приемные 
устройства. 
Тарно-штучные грузы при погрузке и разгрузке пакетируют с 
использованием поддонов, контейнеров и других пакетообразующих средств. 
Пакеты должны быть скреплены. 
Сыпучие грузы обычно грузят и выгружают механизированным 
способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 
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Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под 
руководством ответственного лица, назначаемого администрацией 
предприятия. 
Ответственный за проведение погрузочно-разгрузочных работ обязан 
проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, 
приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а 
также разъяснить рабочим их обязанности, последовательность выполнения 
операций и значение подаваемых сигналов. 
Запрещается использование при погрузочно-разгрузочных работах 
неисправных механизмов или неисправного инвентаря. 
Такелажные или стропальные работы должны выполняться лицами, 
прошедшими специальное обучение и имеющими удостоверение на право 
производства указанных работ. 
В местах проведения погрузочно-разгрузочных работ в зоне работы 
грузоподъемных механизмов запрещается присутствие лиц, не имеющих 
непосредственное отношение к этим работам. 
Штучные грузы на транспортных средствах должны быть установлены, 
уложены и в необходимых случаях закреплены так, чтобы во время 
транспортирования исключалось падение и смещение грузов. 
При погрузке навалом в кузов автомобиля груз должен равномерно 
располагаться по всей площади кузова и не возвышаться над бортами. 
Штучные грузы, возвышающиеся над бортами кузова автомобиля, должны 
быть увязаны прочными канатами или веревками. Использование для увязки 
грузов тросов или проволоки запрещается. Крепление и увязка груза в кузове 
автомобиля должно проводиться под контролем водителя [35]. 
 
6.5 Обеспечение безопасности труда при монтажных работах 
 
Рабочее место должно быть очищено от посторонних предметов и 
спланировано. 
Посторонние лица в зону монтажных работ не допускаются. 
При подъеме конструкции сигнализация должна быть так, чтобы 
команды подавались только одним человеком. 
Зоны опасные для движения людей должны быть ограждены и 
оборудованы видимыми предупредительными сигналами. 
Строповку производить только за монтажные петли, или специальными 
захватами, имеющими бирки. 
Освобождение установленных в проектное положение элементов от 
строп допускается только после надежного их закрепления. 
 Запрещается перемещать элементы конструкции после их установки и 
снятия захватов. Элементы конструкции, по которой предусматривается 
перемещение монтажников в процессе монтажа необходимо оборудовать, или 
подмостями, или переходными мостиками, или лестницами, или 
специальными страховочными тросами. 
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Монтажники обеспечиваются спецодеждой установленного образца. 
При отрицательных температурах применяют меры борьбы с оледенением 
(скалывание льда, посыпка песком), с ветром (устройство защитных экранов). 
Запрещается работать в дождь, при температуре ниже –27C с ветром, -
30С без ветра, при ветре более 6 баллов. 
 
6.6 Обеспечение безопасности труда при кровельных работах 
 
Допуск на крышу разрешается после проверки исправности несущего 
основания, подмостей, временных ограждений и рабочих ходовых мостиков. 
При выполнении работ на крыше рабочие кровельщики пользуются 
предохранительными поясами, спецодеждой и нескользящей обувью. 
Запрещается выполнять кровельные работы гололедицы, густого тумана, 
ветра силой более 6 баллов, ливневого дождя, а также при наступлении 
темноты, если нет достаточного освещения. 
Складирование материалов, инструмента и тары на крыше должно быть 
надежным во избежание их скольжения или сдувания ветром. 
 
6.7 Противопожарная безопасность 
 
Временные электрические сети и электрооборудование в зданиях, 
расположенных на строительных площадках, должны 
соответствовать:[34];“Инструкция по монтажу электрооборудования , 
пожароопасных установок напряжением до 1000 В”;[33];[34]. 
При эксплуатации электроустановок запрещается использовать кабели и 
провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 
соответствии с требованиями [36], [37],[38]. 
Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей на производственной территории следует осуществлять 
силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую 
квалификационную группу по электробезопасности. 
Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, 
используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть 
выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или 
конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по 
ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м: 
3,5 — над проходами; 
6,0 — над проездами; 
2,5 — над рабочими местами. 
Светильники общего освещения напряжением 127 и 220 В должны 
устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли, пола, настила. 
При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники 
специальной конструкции или использовать напряжение не выше 42 В. 
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Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от 
понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, 
аккумуляторных батарей. 
Применять для указанных целей автотрансформаторы, дроссели и 
реостаты запрещается. Корпуса понижающих трансформаторов и их 
вторичные обмотки должны быть заземлены. 
Применять стационарные светильники в качестве ручных запрещается. 
Следует пользоваться ручными светильниками только промышленного 
изготовления. 
Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические 
аппараты, применяемые на открытом воздухе или во влажных цехах, должны 
быть в защищенном исполнении в соответствии с требованиями [36]. 
Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы 
исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования 
посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников 
одним пусковым устройством. 
Распределительные щиты и рубильники должны иметь запирающие 
устройства. 
Штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне 
помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные 
внутри помещений, но предназначенные для питания переносного 
электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений, 
должны быть защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с током 
срабатывания не более 30 мА, либо каждая розетка должна быть запитана от 
индивидуального разделительного трансформатора с напряжением вторичной 
обмотки не более 42 В. 
Штепсельные розетки и вилки, применяемые в сетях напряжением до 42 
В, должны иметь конструкцию, отличную от конструкции розеток и вилок 
напряжением более 42 В. 
Металлические строительные леса, металлические ограждения места 
работ, полки и лотки для прокладки кабелей и проводов, рельсовые пути 
грузоподъемных кранов и транспортных средств с электрическим приводом, 
корпуса оборудования, машин и механизмов с электроприводом должны быть 
заземлены (занулены) согласно действующим нормам сразу после их 
установки на место, до начала каких-либо работ. 
 Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
ограждены или размещены в местах, недоступных для случайного 
прикосновения к ним. 
Защиту электрических сетей и электроустановок на производственной 
территории от сверхтоков следует обеспечить посредством предохранителей с 
калиброванными плавкими вставками или автоматических выключателей 
согласно разделам 1.7 и 3 [37]. 
Персонал строительных организаций, выполняющий работы в 
действующих электроустановках, относится к командированному персоналу. 
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Допуск к работе этого персонала производится в соответствии с 
требованиями главы Б 3.14 [38]. 
Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного 
персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом 
эксплуатирующей организации. 
 
6.8 Обеспечение защиты работников от воздействия вредных 
производственных факторов 
 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны 
превышать установленных соответствующими государственными 
стандартами. 
При выполнении строительно - монтажных работ на территории 
организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными 
производственными факторами, обусловленными строительным 
производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно 
- гигиенических норм в установленном порядке. 
Оборудование, при работе которого возможны выделения вредных 
газов, паров и пыли, должно поставляться комплектно со всеми 
необходимыми укрытиями и устройствами, обеспечивающими надежную 
герметизацию источников выделения вредностей. Укрытия должны иметь 
устройства для подключения к аспирационным системам (фланцы, патрубки и 
т.д.) для механизированного удаления отходов производства. 
Полимерные материалы и изделия должны применяться в соответствии 
с перечнем, утвержденным в установленном порядке. При использовании 
таких материалов и изделий необходимо руководствоваться также паспортами 
на них, знаками и надписями на таре, в которой они находились. 
Импортные полимерные материалы и изделия допускается применять 
только при наличии на них санитарно - эпидемиологического заключения о 
соответствии санитарным правилам и инструкции по их применению, 
утвержденной в установленном порядке. 
Запрещается использование полимерных материалов и изделий с 
взрывоопасными и токсичными свойствами без ознакомления с инструкциями 
по их применению, утвержденными в установленном порядке. 
Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на 
рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности. 
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре. 
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 
эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 
звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 
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организации не превышали допустимых величин, указанных в 
государственных стандартах. 
При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а 
также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на 
работающих повышенного уровня шума должны применяться: 
-технические средства (уменьшение шума машин в источнике его 
образования; применение технологических процессов, при которых уровни 
звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.); 
-строительно-акустические мероприятия в соответствии со 
строительными нормами и правилами; 
-дистанционное управление шумными машинами; средства 
индивидуальной защиты; 
-организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и 
отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно - 
профилактические и другие мероприятия). 
Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками 
безопасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной 
защиты запрещается. 
Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными 
уровнями звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе. 
Параметры микроклимата в производственных помещениях должны 
соответствовать требованиям соответствующих санитарных правил. 
Помещения, в которых проводятся работы с пылевидными материалами, 
а также рабочие места у машин для дробления, размола и просеивания этих 
материалов должны быть обеспечены аспирационными или вентиляционными 
системами (проветриванием). 
Управление затворами, питателями и механизмами на установках для 
переработки извести, цемента, гипса и других пылевых материалов следует 
осуществлять с выносных пультов. 
Полы в помещениях должны быть устойчивы к допускаемым в процессе 
производства работ механическим, тепловым или химическим воздействиям. 
Трапы и каналы для стока жидкостей на уровне поверхности пола 
должны быть закрыты крышками или решетками. Сточные лотки должны 
быть расположены в стороне от проходов и проездов и не пересекать их. 
Устройства для стока поверхностных вод (лотки, кюветы, каналы, трапы 
и их решетки) необходимо своевременно очищать и ремонтировать. 
Элементы конструкции полов не должны накапливать или поглощать 
попадающие на пол в процессе производства работ вредные вещества. 
Покрытия полов должны обеспечивать легкость очистки от вредных веществ, 







7 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.1 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
7.1.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 
строительства 
Участок для строительства школы горного катания в рекреационном 
кластере «Поднебесье» располагается в селе Балыкса Аскизского района. 




Рисунок 7.1 – Местоположение площадки строительства 
Проектируемое здание разноэтажное прямоугольной конфигурации в 
плане, с размерами в осях 20х36,35м.  
Общая площадь здания 1103,22м2; площадь застройки – 782,21м2, 
строительный объем – 5742м3. 
Фундаменты запроектированы деревянные столбчатые. Сечение 
фундамента 0,6х0,6м, состоящего из 3 рядов бревен сечением 0,2м.  
Стены запроектированы из бревен толщиной 300мм, в соответствии с 
теплотехническим расчетом (п. 1.5). 
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Перегородки выполнены из бруса толщиной 100мм. 
Покрытие и перекрытие состоит из деревянных балок, щитов, лаг и 
досок покрытия. На наружные стены перекрытия укладываются от внутреннего 
края стены на 120мми на внутренние несущие стены на 120мм. 
Лестницы – деревянные, ограждения лестницы также деревянные. 
Водосток - для организации отвода воды у наружной части стен 
устраиваются водосточные трубы из оцинкованной стали диаметром 150мм.  
Полы деревянные, в помещениях санузлов и моечных покрытие - 
керамическая плитка. 
Окна, двери деревянные. 
Благоустройство территории. Озеленение запланировано 
обыкновенным газоном с посевом газонных трав, посадка хвойных деревьев. 
Общая площадь территории – 2683,36м2, площадь застраиваемой 
территории – 1232,21м2, площадь озеленения – 1044,46м2, площадь твердого 
покрытия –353,28м2. 
 
7.1.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
Село Балыкса - село в горно-таежной части Аскизского района Хакасии 
на реке Балыкса — притоке Томи. Аскизский район расположен в юго-
восточной части Хакасско-Минусинской котловины. Граничит с Бейским, 
Усть-Абаканским, Таштыпским районами Хакасии и Кемеровской областью. 
В орографическом отношении территория Республики Хакасия находится 
в пределах Минусинской котловины, окруженной крупными горными 
системами: Кузнецким Алатау, Восточными и Западными Саянами. 
Характерной особенностью является слабохолмистый увалистый рельеф. 
Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной 
зимой и коротким жарким летом. Резкие колебания температуры воздуха 
наблюдаются не только в течение года, но и в течение суток. 
Глубина промерзания грунта до 2,9 м. 
Основное направление ветров юго-западное. 
Территория площадки строительства по климатическому районированию 
для строительства отнесена к району I, подрайону IВ [4]; расчетная зимняя 
температура наружного воздуха -44°С [4]; нормативное давление ветра – 0,38 
кПа; вес снегового покрова - р = 1,2 кПа [4]; сейсмичность данного участка 7 
баллов. 
Таблица 7.1 – Основные климатические характеристики 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сред, месячная и 
годовая темп-pa 
воздуха, С 
-25,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 -0,3 
Средняя месячная 
и годовая сумма 
осадков, мм 
6 6 6 11 36 54 64 57 41 24 11 11 327 
Среднее число 
дней с туманом 
4 4 1 0,3 0,3 0,4 0,9 1 2 1 3 5 23 




78 78 73 61 56 64 70 72 74 72 75 78 72 
Средняя месячн. и 
годовая скорость 
ветра, м/с 




ЮЗ             
Вероятность 
скорости ветра по 
градациям 



















48,6 22,7 13,2 6,6 4,0 2,0 1,6 0,5 0,6 0,2 0,02 0,01 0,01 
Повторяемость 

















     
 
Геологическое строение и гидрогеологические условия 
см. раздел 3 «Основания и фундаменты». 
 
7.2 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Строительство школы горного катания сопровождается выбросом 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в 




- выхлопные газы от работающих двигателей; 
- выбросы от лакокрасочных работ – защита деревянных конструкций. 
 
7.2.2 Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Расчет выделений загрязняющих веществ от лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 
(на основе удельных показателей) [42]. 
 
Лак НЦ-222 
1. Спирт н-бутиловый – 9,49%; 
2. Бутилацетат – 9,23%; 
3. Толуол – 46,54%; 
4. Этиловый спирт – 15,64% 
5. 2-этоксиэтанол – 3,2%; 
6. Этилацетат 15,9%; 
Доля летучей части – 78% (f2); 
Доля сухой части – 22% (f1); 
Эмаль ПФ-115 
1. Ксилол – 50%; 
2. Уайт-спирит – 50%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Грунтовка ГФ-021 
1. Ксилол – 100%; 
Доля летучей части – 45% (f2); 
Доля сухой части – 55% (f1); 
Валовый выброс компонентов ЛКМ определяется как сумма валового 
выброса при окраске и сушке по формуле 3.4.5 [42]: @об = @окр  @суш                                                                              (7.1) 
Валовый выброс аэрозоля краски при различных способах окраски по 
формуле 3.4.1 [42]: @к =  × JG × -к × 10{W, т/год       (7.2) 
где m – количество израсходованной краски за год, кг; -к – доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, %; JY – количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2 [42]) @к = 500 × 70 × 30 × 10{W = 0,105 т/год(пневматическое) 




@Yокр = ÁG × JY   × J × JY × 10{Ã10{H × -рA × 10{, т/год(7.3)             
где G – количество растворителей, израсходованных за год, кг; J – количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [42]); JY- количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 
(табл. 3.4.2 [42]); JY- количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки), в % (табл. 3.4.2 [42]); -A  - доля растворителя, выделяющегося при окраске (табл. 3.4.1 [42]). 
Валовый выброс летучих компонентов при сушке рассчитывается по 
формуле 3.4.4 [42]: @Yсуш = ÁG × JY   × J × JY × 10{Ã10{H × -рAA × 10{, т/год (7.4)             -AA - доля растворителя, выделяющегося при сушке (табл. 3.4.1 [33]). 
Лак НЦ-222 
1. @рGокр = (10 × 100  500 × 78 × 9,49 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,012 т/год; @рGсуш = (10 × 100  500 × 78 × 9,49 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,035 т/год; 
2. @рокр = (10 × 100  500 × 78 × 9,23 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,012 т/год; @рсуш = (10 × 100  500 × 78 × 9,23 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,034 т/год; 
3. @р4окр = (10 × 100  500 × 78 × 46,54 × 10{)10{H × 25 × 10{ =0,048 т/год; @р4суш = (10 × 100  500 × 78 × 46,54 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,143 т/год; 
4. @рRокр = (10 × 100  500 × 78 × 15,64 × 10{)10{H × 25 × 10{ =0,018 т/год; @рRсуш = (10 × 100  500 × 78 × 15,64 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,053 т/год; 
5. @рHокр = (10 × 100  500 × 78 × 3,2 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,006 т/год; @рHсуш = (10 × 100  500 × 78 × 3,2 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,016 т/год; 
6. @р[окр = (10 × 100  500 × 78 × 15,9 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,018 т/год; @р[суш = (10 × 100  500 × 78 × 15,9 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,054 т/год; 
Эмаль ПФ-115 
1. @рGокр = (10 × 100  500 × 45 × 50 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,028 т/год @рGсуш = (10 × 100  500 × 45 × 50 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,084 т/год; 
2. @рGокр = (10 × 100  500 × 45 × 50 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,028 т/год @рGсуш = (10 × 100  500 × 45 × 50 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,084 т/год; 
Грунтовка ГФ-021 
1. @рGокр = (10 × 100  500 × 45 × 100 × 10{)10{H × 25 × 10{ = 0,059т/год; @рGсуш = (10 × 100  500 × 45 × 100 × 10{)10{H × 75 × 10{ = 0,176 т/год; 
Максимально разовое количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, определяется в г за секунду в наиболее 
напряженное время работы. Такой расчет производится для каждого 
компонента отдельно по формуле 3.4.6 [42]: 
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³окY = }`×G!Ý4[!!  , г/с                                                                      (7.5) 
где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час; 
n - число дней работы участка в этом месяце; |`- валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 
формулам (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 [42]). 
1. ³окG = !,!RW×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,008г/с; 
2. ³ок = !,!R[×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,0078г/с; 
3. ³ок4 = !,GVG×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,032г/с; 
4. ³окR = !,!WG×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,012г/с; 
5. ³окH = !,!×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,0037г/с; 
6. ³ок[ = !,!W×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,012г/с; 
7. ³окW = !,GG×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,019г/с; 
8. ³окF = !,GG×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,019г/с; 
9. ³окV = !,4H×G!Ý/GGW×F×4[!! = 0,04г/с 
 
Таблица 7.2 – Результаты расчетов валового и максимального разового 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ 
Загрязняющее вещество Валовый выброс 
вредных веществ (M), 
т/год 
Максимально разовый 
выброс вредных веществ 
(G), г/с 
Лак НЦ-222 
Спирт н-бутиловый – 
9,49%; 
Бутилацетат – 9,23%; 
Толуол – 46,54%; 
Этиловый спирт – 
15,64% 





















Ксилол – 50%; 
















Расчет выбросов от автотранспорта выполнен в соответствии с 
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) [41]. 
На данной строительной площадке при строительстве школы горного 
катания находятся автомобильный стреловой кран КС-3571, КамАЗ53215 и 
бензопила STIHL M5 270. 
 
Таблица 7.3 – Удельные выбросы от машин и механизмов 
Выбросы 
от 
СО СН NO С SO2 прYÞ ßYÞ BBYÞ прYÞ ßYÞ BBYÞ прYÞ ßYÞ BBYÞ прYÞ ßYÞ BBYÞ прYÞ ßYÞ BBYÞ











1,34 4,9 2,9 0,59 0,7 0,45 0,51 3,4 1,0 
0,01
9 

















Определяем валовый выброс по формуле 2.7 [41]: 
@àY = ∑ Câ(@GYÞ  @YÞ) × Þ × Û × 10{[ÞÞãG , т/год       (7.6) 
где CВ = 1 – коэффициент выпуска (выезда); Þ- количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении 
стоянки за расчетный период; 
Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, 
переходном); 
@GYÞ = прYÞåпр  ßYÞæG  BBYÞåBBG, г (7.7) 
@YÞ = ßYÞæ  BBYÞåBB, г                                          (7.8) 
Кран КС-3571 
СО @GYÞ = 0,58 × 4  2,9 × 0,2  10,2 × 5 = 53,9г; @YÞ = 2,9 × 0,2  10,2 × 5 = 51,58г; @àY = ∑ 1 × (53,9  51,58) × 1 × 80 × 10{[ = 0,0084т/годÞÞãG ; 
СН @GYÞ = 0,25 × 4  0,5 × 0,2  1,7 × 5 = 9,6г; @YÞ = 0,5 × 0,2  1,7 × 5 = 8,6г; @àY = ∑ 1 × (9,6  8,6) × 1 × 80 × 10{[ = 0,0014т/годÞÞãG ; 
NО @GYÞ = 0,22 × 4  2,2 × 0,2  0,2 × 5 = 2,32г; @YÞ = 2,2 × 0,2  0,2 × 5 = 1,44г; 
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@àY = ∑ 1 × (2,32  1,44) × 1 × 80 × 10{[ = 0,0003т/годÞÞãG ; 
C @GYÞ = 0,08 × 4  0,13 × 0,2  0 × 5 = 0,346г; @YÞ = 0,13 × 0,2  0 × 5 = 0,026г; @àY = ∑ 1 × (0,346  0,026) × 1 × 80 × 10{[ = 0,00003т/годÞÞãG ; 
SO2 @GYÞ = 0,065 × 4  0,34 × 0,2  0,02 × 5 = 0,428г; @YÞ = 0,34 × 0,2  0,02 × 5 = 0,168г; @àY = ∑ 1 × (0,428  0,168) × 1 × 80 × 10{[ = 0,000048т/годÞÞãG ; 
КамАЗ 53215 
СО @GYÞ = 1,34 × 4  4,9 × 0,2  2,9 × 5 = 20,84г; @YÞ = 4,9 × 0,2  2,9 × 5 = 15,48г; @àY = ∑ 1 × (20,84  15,48) × 1 × 58 × 10{[ = 0,0021т/годÞÞãG ; 
СН @GYÞ = 0,59 × 4  0,7 × 0,2  0,45 × 5 = 4,75г; @YÞ = 0,7 × 0,2  0,45 × 5 = 2,39г; @àY = ∑ 1 × (4,75  2,39) × 1 × 58 × 10{[ = 0,00041т/годÞÞãG ; 
NО @GYÞ = 0,51 × 4  3,4 × 0,2  1,0 × 5 = 7,72г; @YÞ = 3,4 × 0,2  1,0 × 5 = 5,68г; @àY = ∑ 1 × (7,72  5,68) × 1 × 58 × 10{[ = 0,00078т/годÞÞãG ; 
C @GYÞ = 0,019 × 4  0,2 × 0,2  0,04 × 5 = 0,259г; @YÞ = 0,2 × 0,2  0,04 × 5 = 0,24г; @àY = ∑ 1 × (0,259  0,24) × 1 × 58 × 10{[ = 0,000029т/годÞÞãG ; 
SO2 @GYÞ = 0,1 × 4  0,475 × 0,2  0,1 × 5 = 0,995г; @YÞ = 0,475 × 0,2  0,1 × 5 = 0,595г; @àY = ∑ 1 × (0,995  0,595) × 1 × 58 × 10{[ = 0,000092т/годÞÞãG ; 
БензопилаSTIHLM5 270 
СО @GYÞ = 5,0 × 1  22,7 × 1  4,5 × 1 = 32,2г; @YÞ = 22,7 × 1  4,5 × 1 = 27,2г; @àY = ∑ 1 × (32,2  27,2) × 1 × 115 × 10{[ = 0,0068т/годÞÞãG ; 
СН @GYÞ = 0,65 × 1  2,8 × 1  0,4 × 1 = 3,85г; @YÞ = 0,65 × 1  0,4 × 1 = 3,2г; @àY = ∑ 1 × (3,85  3,2) × 1 × 115 × 10{[ = 0,0008т/годÞÞãG ; 




@GYÞ = 0,013 × 1  0,09 × 1  0,012 × 1 = 0,115г; @YÞ = 0,09 × 1  0,012 × 1 = 0,102г; @àY = ∑ 1 × (0,115  0,102) × 1 × 115 × 10{[ = 0,000024т/годÞÞãG ; 
 
Максимально разовый выброс i-го вещества ³Yрассчитывается по 
формуле 2.10[32]: 
³Y = ∑ (ÒпрçпрfÒèçßefÒUUçUUe)×ç`ççée 4[!! , г/с        (7.9) 
где ikN - количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, 
характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 
Кран КС-3571 
СО 
³Y = ∑ (!,HF×Rf,V×!,fG!,×H)×Gççée 4[!! = 0,015г/с; 
СH 
³Y = ∑ (!,H×Rf!,H×!,fG,W×H)×Gççée 4[!! = 0,0027г/с; 
NO 
³Y = ∑ (!,×Rf,×!,f!,×H)×Gççée 4[!! = 0,00064г/с; 
C 
³Y = ∑ (!,!F×Rf!,G4×!,f!×H)×Gççée 4[!! = 0,000096г/с; 
SO2 
³Y = ∑ (!,![H×Rf!,4R×!,f!,!×H)×Gççée 4[!! = 0,00012г/с; 
КамАЗ 53215 
СО 
³Y = ∑ (G,4R×RfR,V×!,f,V×H)×Gççée 4[!! = 0,0058г/с; 
СH 
³Y = ∑ (!,HV×Rf!,W×!,f!,RH×H)×Gççée 4[!! = 0,0013г/с; 
NO 
³Y = ∑ (!,HG×Rf4,R×!,fG,!×H)×Gççée 4[!! = 0,0021г/с; 
C 
³Y = ∑ (!,!GV×Rf!,×!,f!,!R×H)×Gççée 4[!! = 0,000072г/с; 
SO2 
³Y = ∑ (!,G×Rf!,RWH×!,f!,G×H)×Gççée 4[!! = 0,000026г/с; 




³Y = ∑ (H,!×Gf,W×GfR,H×G)×Gççée 4[!! = 0,0089г/с; 
СH 
³Y = ∑ (!,[H×Gf,F×Gf!,R×G)×Gççée 4[!! = 0,0011г/с; 
NO 
³Y = ∑ (!,!H×Gf!,[×Gf!,!H×G)×Gççée 4[!! = 0,00019г/с; 
SO2 ³Y = ∑ (!,!G4×Gf!,!V×Gf!,!G×G)×Gççée 4[!! = 0,000032г/с; 
 
Таблица 7.4 – Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от машин и механизмов 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных 
веществ (M), т/год 
Максимально разовый выброс 





















































7.3  Расчет в экологическом калькуляторе ОНД-86 
 
Методика ОНД-86 предназначена для расчета локального загрязнения 
атмосферы выбросами, сводящая к последовательности аналитических 
выражений, полученных в результате аппроксимации разностного решения 
уравнения турбулентной диффузии.  
Методика ОНД-86 позволяет рассчитывать максимально возможное 
распределение концентрации выбросов в условиях умеренно неустойчивого 
состояния атмосферы и усредненные по 20 минутному интервалу, но не 
учитывает такие факторы, как класс устойчивости атмосферы и шероховатость 
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подстилающей поверхности. Методика применима для расчёта концентраций 
примеси на удалении от источника не более 2 км. 
Карта рассеивания приведена в приложении Б. 
Исходные данные: 
Наименование объекта расчета: Школа горного катания 
Код объекта: 1  
 
Таблица 7.5 – Характеристики района 
Параметр Значение 
Коэффициент стратификации атмосферы 200  
Коэффициент влияния рельефа местности 1,0  
Средняя максимальная температура наружного воздуха, °С   
    наиболее теплого месяца 20,0  
    наиболее холодного месяца -37,0  
Скорость ветра V* повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 2,5  
Таблица 7.6 – Расчетные скорости ветра 
В м/с 0.5 V*   
В долях Vm 0.5 1.0 1.5 
Таблица 7.7 – Параметры расчетного прямоугольника  
Длина, м Ширина, м Шаг по X, мШаг по Y, м 
200  200  5  5  
Таблица 7.8 – Перечень групп суммации веществ 
Код группы 
Коды веществ входящих в группу суммации 
В-во 1 В-во 2В-во 3 В-во 4 В-во 5В-во 6 Коэф. потенц. 
1  1042 1210 0621 3202 1109 1240 1.0  
2  0644 2710       1.0  
3  2754  0328              1.0  
 
Таблица 7.9 – Результат расчета по веществам 1-3 источника 






1042 Спирт н-бутиловый 0,1000  0,008000 0,2070 68.4 0.5  
1210 Бутилацетат 0,1000  0,007800 0,2018  68.4 0.5  
0621 Толуол  0,6000  0,032000  0,1380  68.4 0.5  
3202 Этиловый спирт 0,0700  0,012000 0,4435  68.4 0.5  
1109 2-этоксиэтанол 0,7000  0,003700 0,0137  68.4 0.5  
1240 Этилацетат 0,1000 0,012000 0,3105  68.4 0.5  
79 
 






0644 Ксилол  0,2000 0,059000 0,7549 68.4 0.5  
2710 Уайт-спирит  5,0000 0,019000 0,0097 68.4 0.5  
2754 Углеводород  3,0000 0,030000  0,0258 68.4 0.5  
0328 Углерод  0,1500 0,000170 0,0029 68.4 0.5  
Выводы  
 
В данном разделе бакалаврской работы была произведена проверка 
соответствия хозяйственных решений, рационального использования 
природных ресурсов требованиям охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. 
Согласно проведенным расчетам, количество загрязняющих веществ не 
превышает допустимые ПДК при: 
- работе строительных машин и механизмов; 
- лакокрасочных работах; 
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
вывозится. 
 При появлении крупногабаритного мусора или бракованных 
строительных конструкций предусматривается место для их хранения и 
дальнейшего вывоза, либо решается вопрос об альтернативной утилизации – 
например употребление при строительстве подсобных сооружений и т.д. 
При выполнении отделочных работ строительная грязная вода, цементное 
молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем вывозится 
на специальные свалки, не допускающие тем самым попадание загрязнителей в 
почвенно-растительный слой.  
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о соответствии 
хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 




Количество отходов, образующихся при строительстве и при 
эксплуатации объекта, рассчитаны согласно Федеральному 
классификационному каталогу отходов [44] иРДС-82-202-96 Правила 
разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 
материалов в строительстве [44].Они представлены в таблице 7.10. 
 





Наименование отходов Код Класс опасности Количество 
образования 
отходов, т 









5550000000000 III класс 0,093 
4 
Опилки и стружки 
натуральной чистой 
древесины            
1711060001000 V класс 0,2 




45911099515 V класс 0,00419 
 
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
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" _____ " ________________ 2019г. "______ " _______________2019г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
Сметная стоимость 23406,761 тыс. руб
Средства  на оплату труда 210,994 тыс. руб
























2479,71 42218 5464 1393
56
35361 41,2 587,512
2 ФЕР08-01-003-07 Гидроизоляция боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по выравненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону










Огнезащита деревянных конструкций: 
фундаментов










Рубка стен из бревен диаметром: 30 см
(100 м2 стен за вычетом проемов)





2522,87 53690 28976 6777
652
17937 459,98 3270,4578
                           Раздел 1. Фундаменты







Школа горного катания в рекреационном кластере "Поднебесье" Аскизского района РХ
№ 
пп
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Шифр и номер позиции 
норматива
Количество
Затраты труда рабочих, 






5 Прайс-лист Бревна диаметром 30см 
Ц=9200/1,2/7,27=1054,56
(1м3)
213,19 1054,56 1054,56 224822 224822
6 ФЕР10-01-007-03
Применительно
Рубка стен из брусьев толщиной: 200 мм
(100 м2 стен за вычетом проемов)





3001,63 15503 6583 1386
134
7534 296 742,96
7 Прайс-лист Брус 200мм Ц=8800/1,2/7,27=1008,71
(1м3)
50,1 1008,71 1008,71 50536 50536
8 ФЕР10-01-007-01 Рубка стен из брусьев толщиной: 100 мм
(100 м2 стен за вычетом проемов)





1822,8 36705 19942 2417
236
14346 286 2250,82
9 Прайс-лист Брус 100мм Ц=7600/1,2/7,27=871,16
(1м3)
78,73 871,16 871,16 68586 68586
10 ФЕР10-01-087-02
Применительно
Огнезащита деревянных конструкций: 
стен





2064,97 559706 44374 4252
314
511080 20,49 5071,275
11 ФЕР10-01-090-01 Антисептирование пастами: стен 
рубленых










(2 и 3 этажи)
Устройство перекрытий с укладкой балок 






6091,56 53536 9098 3503
380
40935 160,23 1076,7456
13 ФССЦ-203-0434 Балки из цельной древесины на клею 
ФРФ-50 с двумя черепными брусками, 
сечением 150х200 мм,
(м3)
20,71 5359,41 5359,41 110993 110993
14 Прайс-лист Утеплитель мин.плита 
Ц=5575/1,2/7,27=639,04
(1м3)
47,21 639,04 639,04 30169 30169
15 ФЕР26-01-055-01 Установка пароизоляционного слоя из 
пленки полиэтиленовой
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)
6,72 9233,25
838,52
18,85 8375,88 62047 5635 127 56285 95,94 644,7168
16 ФЕР10-01-052-01 Устройство лестниц внутриквартирных: с 
подшивкой досками обшивки





443,25 37343 3555 398
56
33390 4,9 369,117
17 ФЕР10-01-052-03 Устройство: крылец





281,68 30028 5934 2413
309
21681 8,49 653,4753
                           Раздел 3. Перекрытие и покрытие
                           Раздел 4. Лестницы
Страница 2
Гранд-СМЕТА






910,76 2449 1174 146
14
1129 99,41 123,2684
19 ФЕР10-01-052-04 Устройство: козырьков





64,45 1639 660 22
3
957 4,9 72,716












Установка стоек, подкосов, стяжек, 
обрешетки и др.деревянных элементов





2189 7137 558 100
11
6479 22,5 66,6
22 ФЕР10-01-002-01 Установка стропил





2062,25 28067 2444 442
48
25181 24,09 294,1389
23 ФЕР12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной: в 
один слой





1541,1 2731 252 121
5
2358 17,51 26,7903
24 ФЕР26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо
(1 м3 изоляции)
148,53 = 1 715,66 - 1 536,40 x 1,02
25,93 148,53
98,29
50,24 3851 2549 1302 10,58 274,3394





639,04 639,04 17399 17399
26 ФЕР12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из 
металлочерепицы
(100м2 кровли)





10916,78 81143 10068 3828
140
67247 173,87 1071,0392





40,12 40,12 25945 25945
28 ФЕР10-01-032-04 Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в деревянных 
рубленых стенах переплетами 







34901,73 103072 11868 808
109
90396 469 1214,71
29 ФЕР10-01-032-03 Заполнение оконных проемов 
отдельными элементами в деревянных 
рубленых стенах переплетами 






38948,73 8335 1264 59
8
7012 719 129,42
                           Раздел 5. Кровля
                           Раздел 6. Проемы
Страница 3
Гранд-СМЕТА
30 ФССЦ-101-9411 Скобяные изделия
(компл)
56 94,68 94,68 5302 5302
31 ФЕР10-01-039-03 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных  стенах 






24007,74 29893 1217 347
49
28329 115 135,7
32 ФЕР10-01-039-04 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках и деревянных  стенах 






23041,85 6544 245 78
11
6221 98,7 26,649
33 ФССЦ-101-9411 Скобяные изделия
(компл)
69 94,68 94,68 6533 6533
34 ФЕР10-02-009-01
(1 этаж)
Сборка перекрытий с настилкой полов по 
деревянным балкам: с укладкой щитов 







437,2 9026 5309 1982
221
1735 154,78 614,4766
35 Прайс-лист Утеплитель мин.плита 
Ц=5575/1,2/7,27=639,04
(1м3)
51,85 639,04 639,04 33134 33134







8060,3 83110 5404 1133
187
76573 66,71 633,745






496,43 7198 827 76
11
6295 7,65 97,002
38 ФЕР11-01-005-01 Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки на 
бутилкаучуковом клее, с защитой 
рубероидом: первый слой





2605,74 4962 1846 41
4
3075 153,18 180,7524
39 ФЕР11-01-005-02 Устройство гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки на 
бутилкаучуковом клее, с защитой 
рубероидом: последующий слой





1199,78 2719 1292 12
1
1415 107,23 126,5314
40 ФЕР11-01-038-02 Устройство покрытий из плиток 






11828,72 14597 618 21
1
13958 51,28 60,5104
41 ФЕР11-01-040-01 Устройство плинтусов 






465,23 1022 162 4
1
856 8,99 16,5416
                           Раздел 7. Полы
                           Раздел 8. Отделочные работы
Страница 4
Гранд-СМЕТА
42 ФЕР15-01-020-12 Облицовка стен на клее из сухих смесей с 
карнизными, плинтусными и угловыми 
плитками в общественных зданиях: по 
дереву





15617,77 53593 6467 116
68
47010 239,53 720,9853
43 ФЕР15-01-070-01 Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из 
оцинкованной стали с полимерным 
покрытием с устройством водоотлива 





0,23 128,44 39630 3989 64 35577 1,55 429,35
44 ФЕР15-01-016-02
Применительно
Наружная облицовка искусственным 
камнем на цементном растворе: стен
(100 м2 облицованной поверхности)





1012,61 4259 3128 37
15
1094 307,8 332,424





168,5 168,5 19127 19127
46 ФЕР26-02-016-01 Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций огнезащитным лаком 
"Пиропласт-ХВ"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
4,52 20278,78
1186,28









610,2 3069 295 15
2
2759 7,11 32,1372
48 ФЕР26-02-013-01 Огнезащитное покрытие деревянных 
конструкций мансард и элементов кровли 
составом "Файрекс-200"
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
4,74 18134,68
1532,64
671,82 15930,22 85958 7265 3184 75509 173,18 820,8732
49 ФЕР10-01-089-03
Применительно
Антисептирование водными растворами: 
элементов кровли





191,42 1114 182 25
3
907 4,39 20,8086






14573,62 21812 1012 397
47
20403 84,75 118,65


















  Деревянные конструкции:
    Итого Поз. 1, 3-14, 16-22, 25, 27-35, 47, 49
                           Раздел 9. Разные работы















































  Непредвиденные затраты 2%
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 2 583 912 * 7,27
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
    Накладные расходы 105% ФОТ (от 13 667)
    Сметная прибыль 55% ФОТ (от 13 667)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Итого
    Сметная прибыль 75% ФОТ (от 10 354)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Отделочные работы:
    Итого Поз. 42-45
    Итого c накладными и см. прибылью
  Полы:
    Итого Поз. 36-41
    Накладные расходы 123% ФОТ (от 10 354)
  Кровли:
    Итого Поз. 23, 26, 50-51
    Накладные расходы 120% ФОТ (от 11 648)
    Сметная прибыль 65% ФОТ (от 11 648)
    Итого Поз. 15, 24, 46, 48
    Накладные расходы 100% ФОТ (от 20 811)
    Сметная прибыль 70% ФОТ (от 20 811)
    Итого c накладными и см. прибылью
    Накладные расходы 122% ФОТ (от 70)
    Сметная прибыль 80% ФОТ (от 70)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Теплоизоляционные работы:
    Сметная прибыль 63% ФОТ (от 154 444)
    Итого c накладными и см. прибылью
  Конструкции из кирпича и блоков:
    Итого Поз. 2








  ВСЕГО по смете
  Итого с непредвиденными




Результаты расчета концентраций ВВ по расчетному прямоугольнику  
 
Рисунок Б.1 – Карта рассеивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
